
Gegebene Daten

Aus der Aufgabenstellung können folgende Informationen gewonnen werden:

1 Anzahl der Arbeiter (siehe Aufgabenstellung, S. 2)

1 Vorarbeiter
4 Schaler
3 Bauarbeiter
1 Lehrling
1 Kranfahrer

2 Ansätze für Grundlöhne (siehe Beilage Nr. 2 - blaue Zone)

Vorarbeiter 37.75 CHF/h
Schaler 30.57 CHF/h
Bauarbeiter 26.69 CHF/h
Lehrling 14.49 CHF/h
Kranfahrer 35.03 CHF/h

3 Ansätze aus der Kostenrechnung (siehe Aufgabenstellung, S. 5)

Anteil für den 13. Monatslohn 8.33 %
Lohn für Ferien 26.00 Tage
Lohn für Feiertage 7.50 Tage
Lohn für Kurzabsenzen 0.40 %
Lohn für Schlechtwetter 1.55 %
Lohn für Karenztage bei Unfall 0.25 %
Lohn für weitere Leistungen 0.48 %
Absenzen während Ausbildung 0.50 %
Absenzen während Militär- und Zivildienst 2.00 %
Absenzen während Krankheit/ Unfall 4.50 %
Absenzen, diverse 0.35 %

AHV, IV, EO, Verwaltung 5.25 %
Betriebsunfallversicherung SUVA 6.16 %
Kranken-Taggeldversicherung 2.50 %
Familienausgleichskasse 1.50 %
Personalvorsorge 4.50 %
Militär-, Zivil-, Zivilschutzdienstkasse 0.18 %
Arbeitslosenversicherung 1.50 %
Vollzugsfonds 0.05 %
Bildungsfonds 0.25 %

4 Weitere Ansätze (siehe Aufgabenstellung, S. 5)

Mittagszulage und Fahrtkosten 2.65 %
Zuschlag für Reisezeit von über 30min 5.60 %

Anmerkung:
Gelb markierte Felder entsprechen im gesamten Dokument Angaben aus der Aufgabenstellung. 

Angaben 
dienen zur 

Berechnung 
der 

produktiven 
Arbeitszeit

Angaben 
dienen zur 

Berechnung 
der 

Lohnneben-
kosten
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Pos

Anzahl bzw. 
Anteil

Ansatz Anteil

CHF/h CHF/h

101 1 37.75 37.75
102 4 30.57 122.28
103 3 26.69 80.07
104 1 14.49 14.49
105 1 35.03 35.03

108 10 289.62

199 28.96

Formblätter in Anlehnung an den SBV (Grundlagen der Vorkalkulation)

Anmerkungen:

* Berechnung mittlerer Grundlohn: 
 289.62 CHF/h / 10 Arbeiter = 28.96 CHF/h

   Total

   Bestandteile    Grundlagen, Hinweise, Berechnungen

   Basiskosten = mittlerer Grundlohn

   Vorarbeiter
   Schaler
   Bauarbeiter
   Lehrling
   Kranfahrer

   Löhne des Unternehmens

Institut für Bau- und 
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Mindestlöhne müssen 
eingehalten werden.
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Berechnung der produktiven Arbeitszeit
Stunden Tage Anteil %

-------------------------------------------------------------

13. Monatslohn 8.33 10.80

Jahresstunden gemäss LMV 2112.00 260.74 100.00 129.66

Lohn für Ferien 210.60 26.00 9.97 12.93

Absenzen mit Kostenfolgen
  Lohn für Feiertage 60.75 7.50 2.88 3.73
  Lohn für Kurzabsenzen 8.45 1.04 0.40 0.52
  Lohn bei Schlechtwetter 32.74 4.04 1.55 2.01
  Lohn für Karenztage bei Unfall 5.28 0.65 0.25 0.32
  Lohn für weitere Leistungen 10.14 1.25 0.48 0.62
  Total Absenzen mit Kostenfolgen 117.35 14.49 5.56

Absenzen ohne Kostenfolgen
  Absenzen während Ausbildung 10.56 1.30 0.50 0.65
  Absenzen während Militär- u. Zivildienst 42.24 5.21 2.00 2.59
  Absenzen während Krankheit / Unfall 95.04 11.73 4.50 5.83
  Absenzen diverse 7.39 0.91 0.35 0.45
  Total Absenzen ohne Kostenfolgen 155.23 19.16 7.35

Total Absenzen und Ferien 483.18 59.65 22.88

Produktive Arbeitszeit auf der Baustelle 1628.82 201.09 77.12 100.00

Ansätze aus Kostenrechnung
Formblätter in Anlehnung an den SBV (Grundlagen der Vorkalkulation)

Anmerkungen:

Umrechnung Stunden in Tage:
2112 Jahresstunden / 40.5 Stunden/Woche x 5 AT/Woche = 260.74 Tage

Umrechnung Tage in Anteil % & in Stunden:
Lohn für Ferien: 26 Tage / (260.74 Tage / 100) = 9.97 %
Lohn für Ferien: 2112 Jahresstunden x (9.97 / 100) = 210.60 Stunden
Lohn für Feiertage wird analog berechnet.

Umrechnung Anteil % in Tage & in Stunden:
Lohn für Kurzabsenzen: (0.40 / 100) x 260.74 = 1.04 Tage
Lohn für Kurzabsenzen: (0.40 / 100) x 2112 = 8.45 Stunden
Berechnung für die weiteren Werte erfolgt analog.

Umrechnung Anteil % in Kalkulatorische Bezugswerte %:
1628.82 Stunden bzw. 201.09 Tage werden in dieser Spalte zu 100 % gesetzt.
(Anteil % / Produktive Arbeitszeit) x 100 = Kalk. Bezugswert %
13. Monatslohn: (8.33 / 77.12) x 100 = 10.80 % *
Die Berechnung aller anderen kalkulatorischen Bezugswerte erfolgt analog.

Jahresstunden gemäss LMV:
LMV 2008: "Die massgeblichen Jahres-Totalstunden betragen im ganzen Vertragsgebiet 2112 Stunden 
(365 Tage : 7 = 52,14 Wochen x 40,5 Stunden)."

Kalkul. Bezugswert %
----------------------------------------

Hochbau

Institut für Bau- und 
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Lohnnebenkosten Betriebspersonal Ansatz Hochbau Tiefbau Untertag

% % % % %
----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Grundlohn 100.00 100.00

Absenzen mit Kostenfolgen
  Lohn für Feiertage 3.73
  Lohn für Kurzabsenzen 0.52
  Lohn bei Schlechtwetter 2.01
  Lohn für Karenztage bei Unfall 0.32
  Lohn für weitere Leistungen 0.62

----------------- ----------------- ----------------- -----------------
107.20 0.00 0.00 100.00

Lohn für Ferien 12.93 12.93
13. Monatslohn (*) 10.80 10.80

----------------- ----------------- ----------------- -----------------
130.94 0.00 0.00 123.73

Personalversicherungen Betriebspersonal:
  AHV, IV, EO und Verwaltung 5.25
  Betriebsunfallversicherung SUVA 6.16
  Kranken-Taggeldversicherung 2.50
  Familienausgleichskasse 1.50
  Personalvorsorge 4.50
  Militär-, Zivil- u. Zivilschutzdienstkasse 0.18
  Arbeitslosenversicherung 1.50
  Vollzugsfonds 0.05
  Bildungsfonds 0.25

-----------------

21.89 28.66 0.00 0.00 27.08
----------------- ----------------- ----------------- -----------------

159.60 0.00 0.00 150.82
./. Grundlohn 100.00 100.00

----------------- ----------------- ----------------- -----------------
59.60 0.00 0.00 50.82

(*) Berechnet auf jeweilige "produktive Zeit auf Baustelle"

Legende:
AHV -   Alters- und Hinterlassenenversicherung
IV -   Invalidenversicherung
EO -   Erwerbsersatzordnung
SUVA -   Schweizerische Unfallversicherungsanstalt

Formblätter in Anlehnung an den SBV (Grundlagen der Vorkalkulation)

Anmerkungen:

Ermittlung Lohnnebenkosten auf Grundlohn
Umrechnung "Personalversicherungen Betriebspersonal":
(21.89 x 130.94) / 100 = 28.66 %
130.94 + 28.66 = 159.60 %
159.60 - 100 = 59.60 %

Ermittlung Lohnnebenkosten auf Zuschläge und Prämien
Umrechnung "Personalversicherungen Betriebspersonal":
(21.89 x 123.73) / 100 = 27.08 %
123.73 + 27.08 = 150.82 %
150.82 - 100 = 50.82 %

Zuschläge, 
Prämien

Für "Absenzen mit Kostenfolgen, Lohn für Ferien und 13. Monatslohn" werden die im Kalkulationsblatt "produktive 
Arbeitszeit" bereits ermittelten kalkulatorischen Bezugswerte übernommen.

Die Ansätze für die Lohnnebenkosten für die "Personalversicherungen Betriebspersonal" kommen aus der Personal- 
und Finanzbuchhaltung des Unternehmens und beziehen sich auf den "ausgezahlten Lohn". Daher muss dieser 
Prozentsatz auf den "realen Leistungslohn" bzw. auf die jährlichen Leistungsstunden umgerechnet werden.
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Lohn
% % CHF

L Grundlohn (z.B. mittlerer Grundlohn) 100.00 28.96
Lohnnebenkosten auf Grundlohn 59.60 59.60 17.26
Zuschläge und Prämien 5.60 1.62
Lohnnebenkosten auf Zuschläge und Prämien 50.82 2.85 0.82
Zulagen und Spesen 2.65 0.77

DKL Direkte Kosten Lohn 170.69 49.44

Formblätter in Anlehnung an den SBV (Grundlagen der Vorkalkulation)

Anmerkungen:

* Lohnnebenkosten auf Grundlohn: 
(59.60 / 100) x 28.96 = 17.26 CHF

** Zuschläge und Prämien
(5.60 / 100) x 28.96 = 1.62 CHF
(5.60 x 50.82) / 100 = 2.85 %
(2.85 / 100) x 28.96 = 0.82 CHF

*** Zulagen und Spesen:
(2.65 / 100) x 28.96 = 0.77 CHF
Für Zulagen und Spesen fallen keine Lohnnebenkosten an.

Hochbau
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Gegebene Daten

Aus der Aufgabenstellung können folgende Informationen gewonnen werden:

1 Inventar-Grunddaten Rahmenschalung 198.114 (siehe Beilage 3)

Mittlerer Neuwert 520.00 CHF
Nutzungsdauer a 8.00 Jahre
Reparatur & Revision RR 170.00 %
Verrechnungstage VT 240.00 Tage

2 Konstante Werte für die Berechnung der fixen Kosten (siehe Beilage 3)

Zinssatz ZS 6.00 %
Feuer- und Elementarrisiko FE 0.59 %
Stationierung S 2.00 %

Anmerkung:
Gelb markierte Felder entsprechen im gesamten Dokument Angaben aus der Aufgabenstellung. 
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Berechnung - AVS pro Jahr

520.00 x 6.00
2 x 100

0.59
100

2.00
100

Berechnung - AVS pro Vorhaltemonat

94.07 x 30

11.76 x 100

Berechnung - AVS pro Einsatzstunde (EH)

Ansatz in CHF pro Monat x Verrechnungstage (VT) 11.76 x 240.00
x 30

Formblätter in Anlehnung an den SBV (Grundlagen der Vorkalkulation)

Rahmenschalung 198.114

Neuwert (NW) x
Feuer-/Elementarrisiko (FE)

100

65.00Amortisation

Feuer-/Elementarrisiko

Verzinsung

Neuwert (NW)
Nutzungsdauer (ND)

=

=

=

=

=

=

=

3.07=

15.60=

=

100
x

Neuwert (NW) x Zinssatz (ZS)
2 x 100

Stationierung Neuwert (NW) x
Stationierung (S)

=

Neuwert (NW)

Ansatz in CHF pro Stunde

Ansatz in % pro Monat

=
Einsatzstunden x 30

=

=
520.00

Ansatz in CHF pro Monat x 100
=

Ansatz in CHF pro Monat
Verrechnungstage (VT)

Jahreskosten x 30

10.40

%

Jahreskosten

520.00

CHF

CHF

CHF

2.26

11.76

CHF

CHF

CHF

CHF

94.07

240.00

520.00
8.00

520.00 x
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Berechnung - Zusätzliche Versicherungen und Gebühren pro Jahr

HV Haftpflicht IGD, Spalte 7 =

V Verkehrssteuer IGD, Spalte 8 =

G Gebühren IGD, Spalte 9 =
- Sonderbewilligungen
- Schwerverkehrsabgabe

MB
100 100

KV
100 100

SB
100 100

= 0.00 CHF

Formblätter in Anlehnung an den SBV (Grundlagen der Vorkalkulation)

=

=

=

x

x

x

Kaskoversicherung IGD, Spalte 23 Neuwert (NW) x

Jahreskosten

0.00 CHF

0.00 CHF

0.00 CHF

=

=

=

Rahmenschalung 198.114

MB Maschinenbruchversicherung IGD, Spalte 22 Neuwert (NW) x

SB Selbstbehalt Kasko IGD, Spalte 24 Kasko (KV) x

KV
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Berechnung - Total Fixe Kosten pro Jahr

Jahreskosten für Abschreibung, Verzinsung, Stationierung = 94.07 CHF

Jahreskosten für Zusätzliche Versicherungen & Gebühren = 0.00 CHF

Berechnung - Total Fixe Kosten pro Monat

94.07 CHF x 30

11.76 CHF x 100

bzw.

Monatskosten für Abschreibung, Verzinsung, Stationierung = 11.76 CHF

Monatskosten für Zusätzliche Versicherungen & Gebühren = 0.00 CHF

Berechnung - Total Fixe Kosten pro Einsatzstunde (EH)

11.76 CHF x 240.00
x 30

Formblätter in Anlehnung an den SBV (Grundlagen der Vorkalkulation)

Jahreskosten = 94.07 CHF

Ansatz in CHF pro Stunde =

Ansatz in CHF pro Monat
Jahreskosten x 30

= = 11.76 CHF

Einsatzstunden (EH) x 30
=

Verrechnungstage (VT)

= 11.76 CHFAnsatz in CHF pro Monat

240.00

520.00

Rahmenschalung 198.114

Ansatz in % pro Monat
Ansatz in CHF pro Monat x 100

= 2.26 %
Neuwert (NW)

Ansatz in CHF pro Monat x Verrechnungstage (VT)
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Berechnung - Reparatur und Revision (RR) pro Monat

520.00 x 170.00 x 30
8.00 x 240.00 x 100

13.81 x 100

Berechnung - Reparatur und Revision (RR) pro Einsatzstunde (EH)

13.81 x 240.00
x 30

Formblätter in Anlehnung an den SBV (Grundlagen der Vorkalkulation)

Ansatz in CHF pro Monat =

=

13.81 CHF
Neuwert (NW) x Reparatur/Revision (rr) x 30

Nutzungsdauer (ND) x Verrechnungstage (VT) x 100
=

Einsatzstunden (EH) x 30

Ansatz in % pro Monat

Rahmenschalung 198.114

Ansatz in CHF pro Monat x 100
= 2.66%

Neuwert (NW)

Ansatz in CHF pro Stunde
Ansatz in CHF pro Monat x Verrechnungstage (VT)

=
520.00

=
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Berechnung - Energiekosten pro Einsatzstunde (EH)

Verbrennungsmotor: 
EK pro Stunde = x x x = 0.00 CHF

Elektromotor: 
x x x

Druckluftmotor: 
x x x

Energiekosten von Maschinen mit mehreren Motoren:

Formblätter in Anlehnung an den SBV (Grundlagen der Vorkalkulation)

EK pro Stunde

EK pro Stunde

EK pro Stunde

100

Motorenleistung (P) x Anzhal x Energieverbrauch (EV) x Energiepreis (EP)
100

0.00 CHF=

0.00 CHF==

Rahmenschalung 198.114

100

100

= 0.00 CHF=

Motorenleistung (P) x Anzahl x Energieverbrauch (EV) x Energiepreis (EP)

Motorenleistung (P) x Anzahl x Energieverbrauch (EV) x Energiepreis (EP)

Institut für Bau- und 
Infrastrukturmanagement
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Berechnung - Schmiermittelkosten pro Einsatzstunde (EH)

x

Formblätter in Anlehnung an den SBV (Grundlagen der Vorkalkulation)

Erläuterung:
"Die Kosten für Schmiermittel, Fette, Hydraulik- und Borhhammeröle sowie Reinigungsmittel werden in Prozenten der Energiekosten ermittelt. Bei 
Maschinen und Geräten ohne eigenen Motor, wi z.B. Anhänger, hydraulische Abbauhämmer etc., wird der Anteil Schmiermittel mach Kosten in Fr. 
erfasst."
(Quelle: Schweizerischer Baumeisterverband, BIV - Betriebsinterne Verrechnungsansätze 2013, S. 23)

CHF 0.00

100

=

0.00 CHF=

Rahmenschalung 198.114

SK pro Stunde
(mit Motor)

Energiekosten (EK) x Schmiermittelverbrauch (SV)
100

SK pro Stunde
(ohne Motor)

Schmiermittelkosten (SK)
Einsatzstunden

=

=
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Pos-Nr.: 198.114
Rahmenschalung

Kalkulationsgrundlagen

Mittlerer Neuwert 520 CHF

Nutzungsdauer 8                   Jahre
Vorhaltemonate pro Jahr 240               Tage = 8          Monate
Einsatzstunden pro Jahr - Stunden
Energieverbrauch Antrieb - l/kWh, %
Energieverbrauch Zweitmotor
Maschinist - CHF/h
Wartungsfaktor -

Fixkosten pro Jahr Franken % von NW

Amortisation 65.00CHF                            12.5%
Verzinsung Zinssatz 6.00              % 15.60CHF                            3.0%
Feuer- und Elementarrisiko 0.59              % von NW 3.07CHF                              0.6%
Stationierung 2.00              % von NW 10.40CHF                            2.0%
Haftpflicht -CHF                                0.0%
Verkehrssteuer -CHF                                0.0%
Bewilligungen und Gebühren -CHF                                0.0%
Maschinenbruchversicherung - % von NW -CHF                                0.0%
Kaskoversicherung - % von NW -CHF                                0.0%
Selbstbehalt - % von Kasko -CHF                                0.0%

Total Fixkosten pro Jahr 94.07CHF                            18.09 %

Total Fixkosten pro Vorhaltemonat 11.76CHF                    2.26 %

Total Fixkosten pro Einsatzstunde -

Variable Kosten Franken % von NW

Reparatur + Revision pro Jahr 170               % von NW 110.50CHF                          21.3%

Reparatur + Revision
pro Vor-
haltemonat 8                   Monate/Jahr 13.81CHF                            

Reparatur + Revision pro Stunde -
Energie -
Schmiermittel % von Energie -

Total variable Kosten pro Einsatzstunde -

Total fixe und variable Kosten pro Einsatzstunde -

Total fixe und variable Kosten pro Vorhaltemonat 25.57CHF                    

Formblätter in Anlehnung an den SBV (Grundlagen der Vorkalkulation)
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Gegebene Daten

Aus der Aufgabenstellung können folgende Informationen gewonnen werden:

1 Inventar-Grunddaten Turmkran 212.432 (siehe Beilage 3)

Mittlerer Neuwert 493'500.00  CHF
Motorenleistung P 80.00          kW
Energieart/ Energiepreis E01 0.33            CHF/kWh
Nutzungsdauer a 12.00 Jahre
Reparatur & Revision RR 40.00 %
Verrechnungstage VT 270.00 Tage
Einsatzstunden h 700.00 h
Energieverbrauch EV 50.00 l/kWh
Schmiermittelverbrauch SV 10.00 %
Maschinenbruch MB 1.50 %
Wartungsfaktor WF 0.10

2 Konstante Werte für die Berechnung der fixen Kosten (siehe Beilage 3)

Zinssatz ZS 6.00 %
Feuer- und Elementarrisiko FE 0.59 %
Stationierung S 2.00 %

3

Lohn Maschinist M1 72.00 CHF/h

Anmerkung:
Gelb markierte Felder entsprechen im gesamten Dokument Angaben aus der Aufgabenstellung. 

Lohn Maschinist (siehe Aufgabenstellung, S.6)
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Berechnung - AVS pro Jahr

493500 x 6.00
2 x 100

0.59
100

2.00
100

Berechnung - AVS pro Vorhaltemonat

68711.65 x 30

7634.63 x 100

Berechnung - AVS pro Einsatzstunde (EH)

Ansatz in CHF pro Monat x Verrechnungstage (VT) 7634.63 x 270.00
50.00 x 30

Formblätter in Anlehnung an den SBV (Grundlagen der Vorkalkulation)

CHF

CHF

CHF

CHF

68711.65

270.00

493500
12.00

493500 x

CHF

CHF

CHF1374.23

1.55

7634.63

=

Ansatz in CHF pro Monat
Verrechnungstage (VT)

Jahreskosten x 30

9870.00

%

Jahreskosten

493500

=
Einsatzstunden x 30

=

=
493500

Ansatz in CHF pro Monat x 100

Stationierung Neuwert (NW) x
Stationierung (S)

=

Neuwert (NW)

Ansatz in CHF pro Stunde

Ansatz in % pro Monat

2911.65=

14805.00=

=

100
x

Neuwert (NW) x Zinssatz (ZS)
2 x 100

=

=

=

=

=

=

=

Turmkran 212.432

Neuwert (NW) x
Feuer-/Elementarrisiko (FE)

100

41125.00Amortisation

Feuer-/Elementarrisiko

Verzinsung

Neuwert (NW)
Nutzungsdauer (ND)
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Berechnung - Zusätzliche Versicherungen und Gebühren pro Jahr

HV Haftpflicht IGD, Spalte 7 =

V Verkehrssteuer IGD, Spalte 8 =

G Gebühren IGD, Spalte 9 =
- Sonderbewilligungen
- Schwerverkehrsabgabe

MB 0.10
100 100

KV
100 100

SB
100 100

= 493.50 CHF

Formblätter in Anlehnung an den SBV (Grundlagen der Vorkalkulation)

=

=

=

x

493500 x

x

Kaskoversicherung IGD, Spalte 23 Neuwert (NW) x

Jahreskosten

493.50 CHF

0.00 CHF

0.00 CHF

=

=

=

Turmkran 212.432

MB Maschinenbruchversicherung IGD, Spalte 22 Neuwert (NW) x

SB Selbstbehalt Kasko IGD, Spalte 24 Kasko (KV) x

KV
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Berechnung - Total Fixe Kosten pro Jahr

Jahreskosten für Abschreibung, Verzinsung, Stationierung = 68711.65 CHF

Jahreskosten für Zusätzliche Versicherungen & Gebühren = 493.50 CHF

Berechnung - Total Fixe Kosten pro Monat

69205.15 CHF x 30

7689.46 CHF x 100

bzw.

Monatskosten für Abschreibung, Verzinsung, Stationierung = 7634.63 CHF

Monatskosten für Zusätzliche Versicherungen & Gebühren = 54.83 CHF

Berechnung - Total Fixe Kosten pro Einsatzstunde (EH)

7689.46 CHF x 270.00
50.00 x 30

Formblätter in Anlehnung an den SBV (Grundlagen der Vorkalkulation)

Jahreskosten = 69205.15 CHF

Ansatz in CHF pro Stunde =

Ansatz in CHF pro Monat
Jahreskosten x 30

= = 7689.46 CHF

Einsatzstunden (EH) x 30
=

Verrechnungstage (VT)

= 7689.46 CHFAnsatz in CHF pro Monat

270.00

493500

Turmkran 212.432

1384.10 CHF

Ansatz in % pro Monat
Ansatz in CHF pro Monat x 100

= 1.56 %
Neuwert (NW)

Ansatz in CHF pro Monat x Verrechnungstage (VT)
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Berechnung - Reparatur und Revision (RR) pro Monat

493500 x 40.00 x 30
12.00 x 270.00 x 100

1827.78 x 100

Berechnung - Reparatur und Revision (RR) pro Einsatzstunde (EH)

1827.78 x 270.00
50.00 x 30

Formblätter in Anlehnung an den SBV (Grundlagen der Vorkalkulation)

Ansatz in CHF pro Monat =

=

1827.78 CHF
Neuwert (NW) x Reparatur/Revision (rr) x 30

Nutzungsdauer (ND) x Verrechnungstage (VT) x 100
=

329.00 CHF
Einsatzstunden (EH) x 30

Ansatz in % pro Monat

Turmkran 212.432

Ansatz in CHF pro Monat x 100
= 0.37%

Neuwert (NW)

Ansatz in CHF pro Stunde
Ansatz in CHF pro Monat x Verrechnungstage (VT)

=
493500

=
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Berechnung - Energiekosten pro Einsatzstunde (EH)

Verbrennungsmotor: 
EK pro Stunde = x x x = 0.00 CHF

Elektromotor: 
80 x 1 x 10.00 x 0.33

Druckluftmotor: 
x x x

Energiekosten von Maschinen mit mehreren Motoren:

Formblätter in Anlehnung an den SBV (Grundlagen der Vorkalkulation)

EK pro Stunde

EK pro Stunde

EK pro Stunde

100

Motorenleistung (P) x Anzhal x Energieverbrauch (EV) x Energiepreis (EP)
100

2.64 CHF=

0.00 CHF==

Turmkran 212.432

100

100

= 2.64 CHF=

Motorenleistung (P) x Anzahl x Energieverbrauch (EV) x Energiepreis (EP)

Motorenleistung (P) x Anzahl x Energieverbrauch (EV) x Energiepreis (EP)
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Berechnung - Schmiermittelkosten pro Einsatzstunde (EH)

13.20 x 1.50

Formblätter in Anlehnung an den SBV (Grundlagen der Vorkalkulation)

Erläuterung:
"Die Kosten für Schmiermittel, Fette, Hydraulik- und Borhhammeröle sowie Reinigungsmittel werden in Prozenten der Energiekosten ermittelt. Bei 
Maschinen und Geräten ohne eigenen Motor, wi z.B. Anhänger, hydraulische Abbauhämmer etc., wird der Anteil Schmiermittel mach Kosten in Fr. 
erfasst."
(Quelle: Schweizerischer Baumeisterverband, BIV - Betriebsinterne Verrechnungsansätze 2013, S. 23)

CHF 0.00

100

=

0.20 CHF=

Turmkran 212.432

SK pro Stunde
(mit Motor)

Energiekosten (EK) x Schmiermittelverbrauch (SV)
100

SK pro Stunde
(ohne Motor)

Schmiermittelkosten (SK)
Einsatzstunden

=

=
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Pos-Nr.: 212.432
Turmkran, Laufkatz, -120 mt/ 50m, stat

Kalkulationsgrundlagen

Mittlerer Neuwert 493'500 CHF

Nutzungsdauer 12                 Jahre
Vorhaltemonate pro Jahr 270               Tage = 9          Monate
Einsatzstunden pro Jahr 50                 Stunden
Energieverbrauch Antrieb 10.00 l/kWh, %
Energieverbrauch Zweitmotor
Maschinist M1 72.00            CHF/h
Wartungsfaktor 0.10              

Fixkosten pro Jahr Franken % von NW

Amortisation 41'125.00CHF                     8.3%
Verzinsung Zinssatz 6.00              % 14'805.00CHF                     3.0%
Feuer- und Elementarrisiko 0.59              % von NW 2'911.65CHF                       0.6%
Stationierung 2.00              % von NW 9'870.00CHF                       2.0%
Haftpflicht -CHF                                0.0%
Verkehrssteuer -CHF                                0.0%
Bewilligungen und Gebühren -CHF                                0.0%
Maschinenbruchversicherung 1.50              % von NW 493.50CHF                          0.1%
Kaskoversicherung % von NW -CHF                                0.0%
Selbstbehalt % von Kasko -CHF                                0.0%

Total Fixkosten pro Jahr 69'205.15CHF                     14.02 %

Total Fixkosten pro Vorhaltemonat 7'689.46CHF               1.56 %

Total Fixkosten pro Einsatzstunde 1'384.10CHF               

Variable Kosten Franken % von NW

Reparatur + Revision pro Jahr 40                 % von NW 16'450.00CHF                     3.3%

Reparatur + Revision
pro Vor-
haltemonat 9                   Monate/Jahr 1'827.78CHF                       

Reparatur + Revision pro Stunde 329.00CHF                          
Energie 2.64CHF                              
Schmiermittel 10                 % von Energie 0.26CHF                              

Total variable Kosten pro Einsatzstunde 331.90CHF                  

Total fixe und variable Kosten pro Einsatzstunde 1'716.01CHF               

Formblätter in Anlehnung an den SBV (Grundlagen der Vorkalkulation)
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Lohn
in h

Material
in CHF

Inventar
in CHF

Fremdl.
in CHF

a b c d e f g h

15500 m2 Montage / Demontage

*

Lohn: 500 m2 * 1 h/m2 = 500 h

500 h / 15500 m2 = 0.03 h/m2 0.03

Material: 500 m2 * 3 CHF/m2 = 1500 CHF

1500 CHF / 15500 m2 = 0.097 CHF/m2 0.10

Einschalen / Ausschalen

Lohn: 0.6 h/m2 0.6

Material: Kleinmaterial 1.00 CHF/m 2 1.00

Inventar: 

1.) Schalung (198.114)

25.57 CHF/(m2*Monat) * 18 Monate * 500 m2 = 230130 CHF

230130 CHF / 15500 m2 = 14.85 CHF/m2 14.85

2.) Klettergerüst (s. Aufgabenstellung)

25 CHF/(m2*Monat) * 18 Monate * 500 m2 = 225000 CHF

225000 CHF / 15500 m2 = 14.52 CHF/m2 14.52

3.) KRAN (212.432)
Lohn: 2.4 min/m2 / 60 = 0.04 h/m2 → 0.04 h/m2 * 15500 m2 = 620 h 0.04

620 h * 146.75 CHF/h = 90985 CHF 
90985 CHF/ 15500 m2 = 5.87 CHF/m2

5.87

Summe je Kostenart: 0.67 1.10 35.24

Anmerkung:
* Laut Aufgabenstellung wird der Kern eines 31-geschossigen Hochhauses betrachet, wobei je Geschoss  500 m2 Schalung verwendet 
werden. Für das gesamte Hochhaus ergibt sich somit:

500 m2/ Geschoss * 31 Geschosse = 15500 m2 Schalung für das gesamte Hochhaus.

SCHALEN 

Pos.
Nr.

Menge ME
Kurztext Leistungsdurchführung
Entwicklung direkte Kosten

Kostenarten ohne Zuschläge je Einheit
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BEWEHREN

Lohn
in h

Material
in CHF

Inventar
in CHF

Fremdl.
in CHF

a b c d e f g h

155 to Lohn: 19 h/ to 19.00

*
Material: 

Stahl: 1350.00 Fr/ to 1350.00

Kleinmaterial: 20.00 Fr/ to 20.00

Kraneinsatz:

Lohn : 15 min/to / 60 = 0.25 h/to 0.25

Inventar:

0.25 h/to * 155 to= 38.75 h

38.75 h * 146.75 CHF/h = 5686.56 CHF

5686.56 CHF / 155 to = 36.69 CHF/to 36.69

Summe je Kostenart: 19.25 1370.00 36.69

Anmerkung:

Kostenarten ohne Zuschläge je Einheit

* Laut Aufgabenstellung wird der Kern eines 31-geschossigen Hochhauses betrachet, wobei je Geschoss  5 to Bewehrung verwendet 
werden. Für das gesamte Hochhaus ergibt sich somit:
5 to/ Geschoss * 31 Geschosse = 155 to Bewehrung für das gesamte Hochhaus.

Pos.
Nr.

Menge ME
Kurztext Leistungsdurchführung
Entwicklung direkte Kosten
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BETONIEREN

Lohn
in h

Material
in CHF

Inventar
in CHF

Fremdl.
in CHF

a b c d e f g h

2170 m3 Lohn:

* Arbeitsequipe - 9 Arbeitskräfte

0.6 h/m3 0.60

Material: 

Beton: 150 CHF/m3 * 1.03 = 154.50 CHF/m3 154.50

Inventar:

Betonkübel, Vibriernadeln etc.: 20.00 Fr./ m3 20.00

Kraneinsatz:
Vereinfachte Annahme für Kraneinsatz (Inventar Kran und Lohn Kranführer):

Betonierstunden = Kranstunden = 0.6 h/m3 / 9 Arbeitskräfte = 0.07 h/m 3

Lohn: 0.6 h/m3 / 9 AK = 0.07 h/m3 0.07

Inventar: 0.07 h/m3 * 2170 m3 = 151.90 h

151.90 h *146.75 CHF/h = 22291.33 CHF
22291.33 CHF / 2170 m3 = 10.27 CHF/m3 10.27

Summe je Kostenart: 0.67 154.50 30.27

Anmerkung:

Kostenarten ohne Zuschläge je Einheit

* Laut Aufgabenstellung wird der Kern eines 31-geschossigen Hochhauses betrachet, wobei je Geschoss  70 m 3 Beton verwendet 
werden. Für das gesamte Hochhaus ergibt sich somit:

70 m3/ Geschoss * 31 Geschosse = 2170 m 3 Schalung für das gesamte Hochhaus.

Pos.
Nr.

Menge ME
Kurztext Leistungsdurchführung
Entwicklung direkte Kosten
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Gegebene Daten

Aus der Aufgabenstellung können folgende Informationen gewonnen werden:

1 Grundlohn

2 Baustellengemeinkosten Löhne (siehe Aufgabenstellung S. 5)

Handwerkzeuge 6.00 %
Personaltransporte 1.45 %
Personalbeschaffung 2.00 %
Betriebshaftpflichtversicherung 2.00 %

3

Werkhof-Magazin 1.50 %
Verluste und Mengenrisiken 0.20 %
Zuschlag Kleinmengentransporte 1.30 %

4

Aufsicht 16.77 %
Führung 8.40 %

5

Zuschlagssätze Geldkosten (für alle Kostenarten) 2.00 %
Verwaltungskosten (Lohn und Inventar) 12.00 %
Verwaltungskosten (Material und Fremdleistung) 6.00 %
Ansätze für Gewinn 3.00 %
Ansätze für Risiko (Eigenleistungen) 2.00 %
Ansätze für Risiko (Fremdleistungen) 1.00 %

Anmerkung:
Gelb markierte Felder entsprechen im gesamten Dokument Angaben aus der Aufgabenstellung. 

Werkkosten (siehe Aufgabenstellung S. 3)

Die Werte sind der Excel-Datei "1_Musterlösung_Lohnkosten" , Tab "Seite 4 von 4" zu entnehmen.

Baustellengemeinkosten Material (siehe Aufgabenstellung S. 5)

Endzuschläge (siehe Aufgabenstellung S. 3)
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  Herstellkosten

% % CHF % % % % % %

L Grundlohn (z.B. mittlerer Grundlohn) 100.00 28.96
Lohnnebenkosten auf Grundlohn 59.60 59.60 17.26
Zuschläge und Prämien 5.60 1.62
Lohnnebenkosten auf Zuschläge und Prämien 50.82 2.85 0.82
Zulagen und Spesen 2.65 0.77
..…………………………………………….

Baustellengemeinkosten BGK Löhne
- Hand-Werkzeuge und persönliche Ausrüstung 6.00 1.74
- Personaltransporte 1.45 0.42
- Unterkunft und Kantine ………
- Personalbeschaffung und -betreuung 2.00 0.58
- Betriebshaftpflichtversicherung 2.00 0.58
- ……………………………………………. ………

M Basiskosten 100.00
Baustellengemeinkosten BGK Material
- Kosten für Werkhof-Magazin 1.50
- Verluste und Mengenrisiken 0.20
- Mehrkosten wegen Kleinmengentransporten 1.30
- ……………………………………………. ………

I Basiskosten 100.00

Baustellengemeinkosten BGK Inventar
- Kosten aus dem Inventarbereich ………
- ……………………………………………. ………

F Basiskosten 100.00
Baustellengemeinkosten BGK Fremdleistungen
- Kosten aus dem Fremdleistungsbereich ………
- ……………………………………………. ………

 WK Werkkosten (1) 182.14 52.75 103.00 100.00 100.00

Aufsicht und Führung
Variante A auf Grundlohn: Aufsicht 16.77 % 16.77 16.77 4.86

Führung 8.40 % 8.4 8.4 2.43

Variante B auf Werkkosten (1): Aufsicht u. Führung ……… ……… ……… ………. ………. ………. ………. ………. ……….

HK Herstellkosten ZL
HK / TLHK = 207.31 60.04 ZM

HK = 103.00 ZI
HK = 100.00 ZF

HK = 100.00

  Endzuschläge
Zurechnungsbasis = Herstellkosten 100.00 100.00 100.00 100.00
- Geldkosten auf Herstellkosten 2.00 2.00 2.00 2.00
- Verwaltungskosten auf Herstellkosten 12.00 6.00 12.00 6.00

SK Selbstkosten 114.00 108.00 114.00 108.00
- Risiko und Gewinn bzw. Verlust in % auf SK
L: 5 % M: 5 % I: 5 % F: 4 % 5.7 5.4 5.7 4.32

Zwischentotal 119.70 113.40 119.70 112.32
- Abzüglich Zurechnungsbasis 100.00 100.00 100.00 100.00

EZ Endzuschläge auf Herstellkosten 19.70 40.84 11.83 13.40 13.80 19.70 19.70 12.32 12.32

o. MWST 248.15 71.87 116.80 119.70 112.32

o. MWST ZL
T / TLT = 2.48 71.87 ZM

T = 1.17 ZI
T = 1.20 ZF

T = 1.12

  Summe Herstellkosten + Endzuschläge

  Kalkulationsfaktoren bzw. Totallohn

FIML

Lohn   Material   Inventar Fremdleist.
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TL
T= 71.87 ZM

T= 1.17 ZI
T= 1.20 ZF

T= 1.12

        

Pos. Nr. Menge ME Kurztext Lohn Material Inventar Fremdl. Lohn Material Inventar Fremdl. Lohn Material Inventar Fremdl.

in h in CHF in CHF in CHF in h in CHF in CHF in CHf in CHF in CHF in CHF in CHF

a b c d e f g h i k l m n o p q r s

= b * e = b * f = b * g = b * h  = TL
T * e  = ZM

T
 * f  = ZI

T * g  = ZF
T * h = n + o + p +q = b * r

15'500 m2 Schalung 0.67 1.10 35.24 0.00 10'385.00 17'050.00 546'220.00 0.00 48.15 1.28 42.18 0.00 91.62 1'420'112.20

155 to Bewehrung 19.25 1'370.00 36.69 0.00 2'983.75 212'350.00 5'686.95 0.00 1'383.50 1'600.19 43.92 0.00 3'027.61 469'279.06

2'170 m3 Beton 0.67 154.50 30.27 0.00 1'453.90 335'265.00 65'685.90 0.00 48.15 180.46 36.23 0.00 264.85 574'714.34

Angebotspreis: 2'464'105.61

Summe der Kostenarten:

Preis je 
Teilleistung 

in CHF

Kostenarten ohne Zuschläge insgesamtKostenarten ohne Zuschläge je Einheit Kostenarten mit Zuschlägen je Einheit
Preis je Einheit in 

CHF
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Devis BKP 211.5 BETON- / STAHLARBEITEN 

Objekt: Messeturm  

Position  Beschreibung              Gliederung ME Menge Einheitspreis Fr. Totalbetrag Fr. 

 
 

020 Informationen    

024 Begriffene Leistungen    

024.100 Normale Arbeitsgerüste für Schalungs-, 
Bewehrungs-, Betonierungsarbeiten 
und dgl. sind in den Preisen inbegriffen 

   

024.200 Ableiten des Regenwassers von den 
Arbeitsstellen und Schalungen durch 
provisorische Öffnungen, kurze Rohr-
stücke und dgl. 

   

     

100 Beton    

 Ausführungen: 
Wo nichts anderes angegeben ist: 
Korngrösse innerhalb der Grenzwerte 
der Norm SIA 162 freigestellt. 
 Grösstkorn mm 32 
 Beton verdichtet 
 Gefälleangaben beziehen sich auf 

die Betonoberfläche. 
Die jederzeitige Überprüfung von ver-
traglichen Anforderungen betreffend, 
gelten Art. 137 und 139 der SIA-
Norm 118. Hingegen sind Vorversuche, 
die nach den Regeln der Technik für die 
sorgfältige Ausführung unerlässlich 
sind, Sache des Unternehmers und die 
Kosten gelten als in den Vertragsprei-
sen eingerechnet. 

   

 Ausmass: 
Beim Betonieren ohne Schalung gegen 
Erdreich, Fels, altes Mauerwerk und 
dgl. wird die eingebrachte Betonmenge 
gemessen. 

   

     

150 Beton für Wände und Stützmauern    

 Wenn nicht anders angegeben, werden 
die Begrenzungsflächen durch senk-
rechte Schalungen oder ebenflächige, 
bestehende Wände gebildet. 
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Devis BKP 211.5 BETON- / STAHLARBEITEN 

Objekt: Messeturm  

Position  Beschreibung             Gliederung ME Menge Einheitspreis Fr. Totalbetrag Fr. 

 
 
151 Beton für Wand und Stützmauer    

151.200 Beton B35/25, PC kg/m3 300, 
Wandhöhe bis 4.50 m 

   

151.203 Wanddicke 25 bis 40 cm             m3 2170.- 264.84 Fr./m3  

Total 100 Beton   574‘708.68 Fr. 

     

     

400 Schalungen    

 Der Typ entspricht der Schalung, mit 
welcher die Betonoberfläche nach 
Norm SIA 220 erreicht wird. 

   

400.200 Typ 2: Betonfläche mit einheitlicher 
Struktur. Flächen mit folgenden Anfor-
derungen:  
 Einheitliche Flächenstruktur 
 Brett- bzw. Tafelgrösse nicht vorge-

schrieben 
 Mit Nacharbeit von Gräten und  

Überzähnen 

   

     

450 Schalungen für Wände und Stützmau-
ern 

   

 Soweit nichts anderes angegeben ist, 
handelt es sich um doppelhäutige, 
ebenflächige und senkrecht geschalte 
Konstruktionen. 
Gerüste für Schalungs- und Betonier-
arbeiten sind in den Schalungspreisen 
einzurechnen. Bei vorhandenen 
Schutz- oder Arbeitsgerüsten sind für 
die betreffenden Arbeiten zusätzliche 
Aufwendungen in den Schalungsprei-
sen einzurechnen. 
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Devis BKP 211.5 BETON- / STAHLARBEITEN 

Objekt: Messeturm  

Position  Beschreibung             Gliederung ME Menge Einheitspreis Fr. Totalbetrag Fr. 

 

451 Schalungen für Wände    

451.200 Schalung für Typ 2     

451.204 Schalhöhe cm 250 bis 460             m2 15 500.- 91.62 Fr./m2  

Total 400 Schalung   1‘420‘071.74 Fr.

     

     

700 Bewehrung     

 Stahlsorten nach Norm SIA 162    

     

710 Betonstähle und Bewehrungsnetze 
liefern und zusammen verlegen 

   

 Inbegriffene Leistungen:  
 Binden und Fixieren gegen Lageän-

derungen 
 Abstandhalter liefern und zur Ge-

währleistung der erforderlichen Be-
tonüberdeckung verlegen 

   

 Ausmass: 
 Für die Bestimmung des Gewichtes 

gilt die bereinigte Stahlliste. 
 Nach Vereinbarung kann entspre-

chend der Lieferantenrechnung ab-
gerechnet werden. 

   

711 Betonstahl S 500 
Betonstahl für Wände 
Mittlerer Durchmesser 10 – 16 mm 
Fertig bearbeitet                  to 

 
 
 
155.- 

 
 
 
3‘027.53 Fr./to 

 
 
 
 

Total 700 Bewehrung (1)   469‘267.44 Fr. 

     

 
  
 


