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Kalkulation von Stahlbetonbauten  
Kern des Messeturms (Angebots-/Offertkalkulation) 
______________________________________________________________________ 
 

1. EINLEITUNG  

Das Kalkulationsschema, welches im Baugewerbe der Ermittlung der Produktions-
kosten zu Grunde gelegt wird, entspricht im Aufbau den Grundsätzen der Zu-
schlagskalkulation.  

2.  ZIELE DER ÜBUNG 

 Vollständige, prozessorientierte Erfassung der einzelnen Kostenarten und die da-
raus folgende Ermittlung der „Direkten Kosten der Teilleistungen“ einer Leis-
tungsposition  

 Bildung des Gruppenmittellohns und Berechnung des Totallohns sowie der übri-
gen Kalkulationsfaktoren gemäss SBV-Schema  

 Berechnung der Einheits- und Positionspreise 

 Berechnung der Netto-Angebotssumme 

3.  AUSGANGSLAGE 

Sie arbeiten im Team – Abteilungsleiter, Projektleiter, Bauführer und Kalkulator – 
eines grösseren Bauunternehmens und sollen gemeinsam die Kosten für die Stahl-
betonarbeiten (in der Übung nur für die Kernwände) des grossen Gebäude-
komplexes berechnen.  

Hauptabmessungen für den Rohbau des KERNS eines 31-geschossigen 
Hochhauses: 

 Massen der Kernwände pro Geschoss: 
 Schalung: 500 m2 
 Beton: 70 m3 
 Bewehrung: 5 to 
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4.  AUFGABEN 

4.1  Leistungsposition Kernwände:  

Kalkulieren Sie die „Direkten Kosten der Teilleistungen“ für die Leistungsposition 
Kernwände in Beilage Nr. 8 jeweils für die Menge „1“. 

Gehen Sie hierbei systematisch und prozessorientiert vor und ermitteln Sie für jede 
Wandposition des Leistungsverzeichnisses (siehe Beilage Nr. 1 „Leistungs-
verzeichnis“) die Kostenbestandteile der einzelnen Kostenarten mit Hilfe des Form-
blattes für die Zuschlagskalkulation.  

 4.1.1 Kalkulieren Sie die Lohn-, Material- und Inventarkosten für die Schalung der 
Kernwände. 

 4.1.2 Kalkulieren Sie die Lohn-, Material- und Inventarkosten für die Bewehrung 
der Kernwände. 

 4.1.3 Kalkulieren Sie die Lohn-, Material- und Inventarkosten für das Betonieren 
der Kernwände. 

4.2 Totallohn und Kalkulationsfaktoren (Berechnungsformulare Beilage Nr. 4+7) 

Berechnen Sie den Gruppenmittellohn (Beilage 4) auf Basis der Angaben dieser 
Übung für die Kernwände. 

Berechnen Sie die Baustellengemeinkosten und die Kosten für Aufsicht und Füh-
rung für alle Kostenarten zur Ermittlung der Werkkosten (1) und der Herstellkosten. 

Ermitteln Sie anhand der Zuschläge für die Verwaltungs- und Geldkosten sowie für 
Risiko und Gewinn den Totallohn und die übrigen Kalkulationsfaktoren (gemäss 
Beispiel in Beilage Nr. 7).  

Berechnen Sie die Einheits- und Positionspreise (Beilage Nr. 8) und füllen Sie das 
Leistungsverzeichnis/Devis aus (siehe Beilage Nr. 1). 

5.  RANDBEDINGUNGEN 

 Die Gesamtprogrammzeit für den Rohbau beträgt 18 Monate (Hochbaukrane). 

 Die Gruppenstärke für Wände beträgt neun Arbeiter: ein Vorarbeiter, vier Scha-
ler, drei Bauarbeiter und ein Lehrling, plus ein Kranfahrer. 

 Der Messeturm befindet sich in der Region „blau“. 

 Zur Berechnung des Gruppenmittellohns wählen Sie die Vorgaben der Beilage 
Nr. 2.  
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 Die Baustellenaufsicht und -führung wird auf die Kostenart Lohn als Zuschlag ge-
rechnet (Aufsicht 16.77 % + Führung 8.40 % = 25.17 % vom mittleren Grundlohn 
= Basislohn).  

 Die Verwaltungskosten werden mittels differenzierter Zuschläge mit 12 % für 
Lohn und Inventar und 6 % für Material und Fremdleistung angesetzt. Die Zu-
schlagssätze für Geldkosten betragen für alle Kostenarten 2 %. 

 Die Ansätze für Gewinn betragen 3 %. Risiko wird für Eigenleistungen mit 2 % 
und für Fremdleistungen mit 1 % berücksichtigt. 

 Für die Berechnung des Inventars werden die Inventargrunddaten IGD des SBV 
zugrunde gelegt.  

 Den Grundlohn für den Kranmaschinisten entnehmen Sie der Beilage 2. Die 
Kranbeihilfe schlägt sich in den Kostenarten Lohn und Inventar bei der Er-
mittlung der direkten Kosten der Teilleistungen nieder, da diese Krankosten 
direkt für die Leistungspositionen erfasst werden können. Die übrigen Krankosten 
sind nicht zu berechnen. 
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6. ANGABEN ZUR KALKULATION 

LEISTUNGEN - KERN:  
 
Schalen/Ausschalen: Montage und Demontage  
     der Schalung: 
 

     Aufwandswert: 1.0 Std/m2 

     Schrauben etc.: 3.00 Fr/m2 

           

Ein- und Ausschalen der Geschosse  
inkl. Umsetzen der Schalung: 

 

     Aufwandswert: 0.40 + 0.2 Std/m2 

    Kleinmaterial: 1.00 Fr/m2   

    Inventar (Schalungssystem):  siehe Beilage Nr. 3 

     Klettergerüst (pro Monat): 25.00 Fr/m2 Schaltafel 

     Kranbeihilfe: 2.4 min/m2 

 

Bewehren:  Aufwandswert: 19 Std/to  

    Material, Stahl: 1’350.00 Fr/to 

    (kein Verlust) (franko Baustelle)     

      Kleinmaterial 20.00 Fr/to  

    Kranbeihilfe: 15 min/to  

 
  
 
 Betonieren:  
 (inkl. Nachbehandlung) Aufwandswert: 0.6 Std/m3  

     Beton franko Baustelle:  150.00 Fr/m3 

     Verlust:   3 % 

    Betonkübel. Abzuggerät,  

    Umformer, Vibriernadeln,      

    Umschlaggerät etc.:  20.00 Fr/ m3 

     

    Vereinfachte Annahme für Kraneinsatz:  

    (Inventar Kran und Lohn Kranführer) 

    Betonierstunden = Kranstunden =  

    = 0.6 Std/m3 / 9 Arbeitskräfte = 0.07 Std/m3 
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Ansätze aus der Kostenrechnung: 

 Anteil für 13. Monatslohn  8,33 % 
 Lohn für Ferien 26 Tage 
 Lohn für Feiertage 7.5 Tage 
 Lohn für Kurzabsenzen 0.40 %  
 Lohn für Schlechtwetter 1.55 %  
 Lohn für Karenztage - Unfall 0.25 %  
 Lohn für weitere Leistungen 0.48 % 
 Absenzen wegen Ausbildung 0.50 % 
 Absenzen wegen Militär/Zivildienst 2.00 % 
 Absenzen wegen Krankheit/Unfall 4.50 % 
 Absenzen, diverse 0.35 % 
 AHV, IV, EO, Verwaltung 5.25 % 
 Betriebsunfallversicherung SUVA 6.16 % 
 Kranken-Tagegeldversicherung 2.50 % 
 Familienausgleichskasse 1.50 % 
 Personalvorsorge 4.50 % 
 Militär-, Zivil-, Zivilschutzdienstkasse 0.18 % 
 Arbeitslosenversicherung 1.50 % 
 Vollzugsfonds 0.05 % 
 Bildungsfonds 0.25 % 
 

Mittagszulage und Fahrkostenentschädigung betragen insgesamt 2.65 % auf den 
Grundlohn. Des Weiteren ist ein Zuschlag für eine Reisezeit von über 30 min mit 
5.6 % auf den Grundlohn anzusetzen. 

Für Handwerkzeuge werden 6 %, für Personaltransporte 1.45 % und für Personal-
beschaffung und Ausbildung sowie für Betriebhaftpflichtversicherung jeweils 2 % 
angesetzt. 

Des Weiteren werden als etwaige Kosten für Werkhof-Magazin 1.5 % angesetzt, 
Verluste und Mengenrisiken mit 0.2 % sowie ein Zuschlag für Kleinmengen-
transporte zu 1.3 %.  
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7. BEILAGEN: 

 

Beilage Nr. 1: Auszug aus dem Leistungsverzeichnis 

Beilage Nr. 2: Mittlere Baustellen – Grundlöhne, Betriebspersonal 

Beilage Nr. 3: Auszug aus den Inventargrunddaten IGD-Datenblätter 2011 des 
Schweizerischen Baumeisterverbandes SBV:                                           
- Schalung                                                                                                 
- Turmkran (Anm.: lt. SBV Maschinist M1: 72.00 CHF/h)  

 Auszug aus den Betriebsinternen Verrechnungssätzen BIV des 
Schweizerischen Baumeisterverbandes SBV:                                    
- Konstante Werte 2011 

Beilage Nr. 4: Formblätter zur Gruppenmittellohnberechnung und der Lohnneben-
kosten 

Beilage Nr. 5: Formblätter zur Berechnung der Inventarkosten der Geräte  

Beilage Nr. 6: Kalkulationsschema der Zuschlagskalkulation zur Berechnung der 
direkten Kosten (3x) 

Beilage Nr. 7: Schema zur Ermittlung des Totallohns und der übrigen Kalkulati-
onsfaktoren gemäss SBV 

Beilage Nr. 8: Kalkulationsschema der Zuschlagskalkulation zur Ermittlung der 
Einheits- und Positionspreise 
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Devis BKP 211.5 BETON- / STAHLARBEITEN 

Objekt: Messeturm  

Position  Beschreibung              Gliederung ME Menge Einheitspreis Fr. Totalbetrag Fr. 

 
 

020 Informationen    

024 Begriffene Leistungen    

024.100 Normale Arbeitsgerüste für Schalungs-, 
Bewehrungs-, Betonierungsarbeiten 
und dgl. sind in den Preisen inbegriffen 

   

024.200 Ableiten des Regenwassers von den 
Arbeitsstellen und Schalungen durch 
provisorische Öffnungen, kurze Rohr-
stücke und dgl. 

   

     

100 Beton    

 Ausführungen: 
Wo nichts anderes angegeben ist: 
Korngrösse innerhalb der Grenzwerte 
der Norm SIA 162 freigestellt. 
 Grösstkorn mm 32 
 Beton verdichtet 
 Gefälleangaben beziehen sich auf 

die Betonoberfläche. 
Die jederzeitige Überprüfung von ver-
traglichen Anforderungen betreffend, 
gelten Art. 137 und 139 der SIA-
Norm 118. Hingegen sind Vorversuche, 
die nach den Regeln der Technik für die 
sorgfältige Ausführung unerlässlich 
sind, Sache des Unternehmers und die 
Kosten gelten als in den Vertragsprei-
sen eingerechnet. 

   

 Ausmass: 
Beim Betonieren ohne Schalung gegen 
Erdreich, Fels, altes Mauerwerk und 
dgl. wird die eingebrachte Betonmenge 
gemessen. 

   

     

150 Beton für Wände und Stützmauern    

 Wenn nicht anders angegeben, werden 
die Begrenzungsflächen durch senk-
rechte Schalungen oder ebenflächige, 
bestehende Wände gebildet. 
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Devis BKP 211.5 BETON- / STAHLARBEITEN 

Objekt: Messeturm  

Position  Beschreibung             Gliederung ME Menge Einheitspreis Fr. Totalbetrag Fr. 

 
 

151 Beton für Wand und Stützmauer    

151.200 Beton Typ NPK A: C25/30 
Wandhöhe bis 4.50 m 

   

151.203 Wanddicke 25 bis 40 cm             m3 2170.- …………………. …………………. 

Total 100 Beton    

     

     

400 Schalungen    

 Der Typ entspricht der Schalung, mit 
welcher die Betonoberfläche nach 
Norm SIA 220 erreicht wird. 

   

400.200 Typ 2: Betonfläche mit einheitlicher 
Struktur. Flächen mit folgenden Anfor-
derungen:  
 Einheitliche Flächenstruktur 
 Brett- bzw. Tafelgrösse nicht vorge-

schrieben 
 Mit Nacharbeit von Gräten und  

Überzähnen 

   

     

450 Schalungen für Wände und Stützmau-
ern 

   

 Soweit nichts anderes angegeben ist, 
handelt es sich um doppelhäutige, 
ebenflächige und senkrecht geschalte 
Konstruktionen. 
Gerüste für Schalungs- und Betonier-
arbeiten sind in den Schalungspreisen 
einzurechnen. Bei vorhandenen 
Schutz- oder Arbeitsgerüsten sind für 
die betreffenden Arbeiten zusätzliche 
Aufwendungen in den Schalungsprei-
sen einzurechnen. 
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Devis BKP 211.5 BETON- / STAHLARBEITEN 

Objekt: Messeturm  

Position  Beschreibung             Gliederung ME Menge Einheitspreis Fr. Totalbetrag Fr. 

 

451 Schalungen für Wände    

451.200 Schalung für Typ 2     

451.204 Schalhöhe cm 250 bis 460             m2 15 500.- ………………….  

Total 400 Schalung    

     

     

700 Bewehrung     

 Stahlsorten nach Norm SIA 162    

     

710 Betonstähle und Bewehrungsnetze 
liefern und zusammen verlegen 

   

 Inbegriffene Leistungen:  
 Binden und Fixieren gegen Lageän-

derungen 
 Abstandhalter liefern und zur Ge-

währleistung der erforderlichen Be-
tonüberdeckung verlegen 

   

 Ausmass: 
 Für die Bestimmung des Gewichtes 

gilt die bereinigte Stahlliste. 
 Nach Vereinbarung kann entspre-

chend der Lieferantenrechnung ab-
gerechnet werden. 

   

711 Betonstahl B 500A 
Betonstahl für Wände 
Mittlerer Durchmesser 10 – 16 mm 
Fertig bearbeitet                  to 

 
 
 
155.- 

 
 
 
…………………. 

 
 
 
………………… 

Total 700 Bewehrung (1)    
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Schweiz. Baumeisterverband Register/Seite  1/111

Techn. Betriebsw. Abteilung Datum:  01.07.11

BEISPIEL NPK Heft: 103

Grundlöhne

Mittlere ausbezahlte Grundlöhne gemäss betriebsinterner Erhebung des Unternehmers

Zone rot blau grün

Fr./h Fr./h Fr./h

Bauführer 52.00 52.00 52.00
Polier 45.00 45.00 45.00
Vorarbeiter V 38.59 37.75 36.25
Sprengbefugter (Ausweis C) Q 42.09 41.44 40.83
Sprengbefugter (Ausweis B) Q 37.05 35.94 35.00

Maurer Q 33.31 32.53 32.05
Schaler A 31.60 30.57 29.90
Zimmermann Q 33.85 32.97 32.18
Eisenleger A 31.90 31.48 30.50

Kranführer Q 36.79 35.03 34.29
Baumaschinenführer Q 37.26 36.20 35.20
Maschinist B 31.73 30.39 29.51
Lastwagenführer Q 34.62 33.09 32.56
Walzenführer B 32.05 30.57 29.70

Bauarbeiter C 26.86 26.69 26.10
Bauarbeiter – Kundendienst B 29.17 28.36 27.54
Bohrmineur A 32.59 31.62 31.14
Bohrgehilfe B 29.37 28.56 27.73

Strassenbauer Q 33.78 32.77 32.05
Pflästerer Q 36.27 36.26 35.54
Steinhauer auf Granit A 33.78 32.39 31.73
Belagsarbeiter B 31.39 30.29 29.43

Mechaniker Q 37.00 36.10 35.54
Elektriker Q 38.08 37.13 36.72
Schmied / Schlosser Q 36.19 35.13 34.70

Lehrling 14.61 14.49 14.23



Inventar-Grunddaten
I 02 Betriebsmaterial EFWFLK

Ma
EKosten
pro Tag

EDAEETVTRRNDTSCGrund-
pauschale

Mittlerer
Neuwert

KalkulationsgrundlagenGrundlagenBetriebsmaterial-Daten

1716151413121110987654321
J/NFr.ddd%aFr.Fr.MEPositionsbezeichnungPos. Nr.

Systemschalungen für Wände197.2
- ohne Schalhaut
- Aufstockelement  AE

N21024040641210.00m2Holzträgerschalung, Wände197.213
N21024040641480.00m2Holzträgerschalung, mit AE197.215

Systemschalungen für Decken197.3
- ohne Unterbau
- ohne Schalhaut

N21021050641170.00m2Holzträgerschalung, Decken197.313

Systemschalungen für Pfeiler197.4
- auch für Unterzüge

N21021040641450.00m2Systemschalung, Pfeiler/U'züge197.413

Systemschalungen für Wände198.1
- mit Schalhaut

N155.00m2Wandschalung,System198.111
N180240170841520.00m2Rahmenschalung, Wand, Stahl198.114
N180240170841530.00m2Rahmenschalung, Wand, Alu198.134

Panelträgerschalungen 
u.Decken

198.3

- mit Unterbau mU
- ohne Schalhaut oS

N210210150841220.00m2Deckentische, mU, oS198.321

Fundament- / Abschalungen198.6
N848.30m2Fundamentschalung, Typ 1198.612

Wandschalungen198.7
N8210.00m2Wandschalung, Typ 2198.712

Deckenschalungen198.8
- Untersicht gerade

N8170.00m2Deckenschalung, Typ 2198.812

Schalungen, weitere198.9
- Treppenuntersicht gerade
- Stirn und Leibung gerade

N8253.00m2Treppenschalung, Typ 2198.912
N8123.00m2Pfeiler-/Unterzugschalung, T.2198.932
N842.50m2Stirn-/Leibungsschalung, Typ 2198.952

Grabenspriesswinden199.1
- Kanalstreben
- geschlossene Länge in m
- zul. Belastung in to

N60240160124153.50StGrabenspriessw., -1.20m, 2.4t199.112
N60240160124160.50StGrabenspriessw., -1.70m, 2.4t199.132
N452401601241279.00StGrabenspriessw., -1.20 m, 17t199.154
N452401601241305.00StGrabenspriessw., -1.70 m, 17t199.157
N452401601241490.00StGrabenspriessw., -3.00m, 13.8t199.161
N452401001241250.00StBarellen für Deckenstützen199.171
N452401001241580.00StBarellen-Box f. Grabenspriesse199.173

Systemgrabenspriesselemente, 
L

199.2

- Leicht L
N240240120841760.00m2Systemgrabenspriesselement, L199.213

Systemgrabenspriesselemente, 
S

199.3

- Verbaugeräte
- Schwer S

N1801808010411'200.00m2Systemgrabenspriesselement, S199.313
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Inventar-Grunddaten
I 01 Maschinen und Geräte VTRRNDTSCGrund-

pauschale
Ge-
bühren

Verk.-
steuer

Haftpfl.-
versich.

Einsatz-
gewicht

Energie-
art

Motor-
leistung

Mittlerer
Neuwert

GrundlageMaschinen-Daten

151413121110987654321
d%aFr.Fr.Fr.Fr.tkWFr.PositionsbezeichnungPos. Nr.

SM-Krane, Laufkatz, -40 mt211.2
- Schnellmontagekran SM-Kran
- Laufkatzausleger LK
- Tragfähigkeitsmoment in mt
bei einem Nennausleger in m
- stationär stat
- fahrbar fb 03

27050104E0120.0094'500SM-Kran, LK,-15 mt/ 20 m, stat211.213
2705010418.000E0125.00126'000SM-Kran, LK,-22 mt/ 22 m, stat211.222
27050104E0130.00168'000SM-Kran, LK,-30 mt/ 25 m, stat211.232
27050104E0135.00194'000SM-Kran, LK,-40 mt/ 30 m, stat211.242

SM-Krane, Laufkatz, >40 mt211.3
- Schnellmontagekran SM-Kran
- Laufkatzausleger LK
- stationär stat
- fahrbar fb 03

27050124E0140.00241'500SM-Kran, LK,-50 mt/ 35 m, stat211.312
2705012445.000E0160.00310'000SM-Kran, LK,-60 mt/ 40 m, stat211.322
27050124E0170.00420'000SM-Kran, LK,-70 mt/ 45 m, stat211.332

Turmkrane, Laufkatz, - 50 mt212.3
- Turmkran T-Kran
- Laufkatzausleger LK
- Tragfähigkeitsmoment in mt
bei einem Nennausleger
- stationär stat
- fahrbar fb 03

27040104E0140.00252'000T-Kran, LK, -50 mt/ 35 m, stat212.313

Turmkrane, Laufkatz, -120 mt212.4
- Turmkran T-Kran
- Laufkatzausleger LK
- Tragfähigkeitsmoment in mt
bei einem Nennausleger in m
- stationär stat
- fahrbar fb 03

2704012445.000E0160.00336'000T-Kran, LK,- 70 mt/ 40 m, stat212.412
2704012460.000E0170.00430'500T-Kran, LK,- 90 mt/ 45 m, stat212.422
2704012475.000E0180.00493'500T-Kran, LK,-120 mt/ 50 m, stat212.432

Turmkrane, Laufkatz, >120 mt212.5
- Turmkran T-Kran
- Laufkatzausleger LK
- stationär stat
- fahrbar fb 03

27040154E01100.00651'000T-Kran, LK,-180 mt/ 55 m, stat212.512
27040154E01130.00840'000T-Kran, LK,-260 mt/ 60 m, stat212.522
27040154E01160.001'039'000T-Kran, LK,-360 mt/ 65 m, stat212.532
27040154E01200.001'350'000T-Kran, LK,-500 mt/ 80 m, stat212.542

Turmstücke213.4
- per Laufmeter

2704012882'600Turmstück, zu Kran, - 70 mt213.413
2704012884'000Turmstück, zu Kran, - 90 mt213.422
2704012884'700Turmstück, zu Kran, -120 mt213.432
2704012886'300Turmstück, zu Kran, -180 mt213.442
2704012888'000Turmstück, zu Kran, -260 mt213.452

Bockkrane, ohne Fahrantrieb216.1
- Tragfähigkeit in t
- mit Laufkatze u el Hebezeug

1805015180.00E0110.006'000Bockkran, - 1 t216.113
18050151120.00E0120.0018'000Bockkran, - 5 t216.122
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Inventar-Grunddaten
I 01 Maschinen und Geräte WFLK

Ma
Selbst-
behalt

Kasko
Versich.

Masch.
Bruch

Schmier
Kosten

Schmier
Verbr.

Energie-
kosten 2

Energie-
verbrauch 1

Einsatz-
stunden

Einsatz-
tage

Kalkulationsgrundlage

262524232221201918171621
%%%Fr.%Fr.l/kWh,%hdPositionsbezeichnungPos. Nr.

SM-Krane, Laufkatz, -40 mt211.2
- Schnellmontagekran SM-Kran
- Laufkatzausleger LK
- Tragfähigkeitsmoment in mt
bei einem Nennausleger in m
- stationär stat
- fahrbar fb 03

0.10M21.501050.00700270SM-Kran, LK,-15 mt/ 20 m, stat211.213
0.10M21.501050.00700270SM-Kran, LK,-22 mt/ 22 m, stat211.222
0.10M21.501050.00700270SM-Kran, LK,-30 mt/ 25 m, stat211.232
0.10M21.501050.00700270SM-Kran, LK,-40 mt/ 30 m, stat211.242

SM-Krane, Laufkatz, >40 mt211.3
- Schnellmontagekran SM-Kran
- Laufkatzausleger LK
- stationär stat
- fahrbar fb 03

0.10M11.501050.00700270SM-Kran, LK,-50 mt/ 35 m, stat211.312
0.10M11.501050.00700270SM-Kran, LK,-60 mt/ 40 m, stat211.322
0.10M11.501050.00700270SM-Kran, LK,-70 mt/ 45 m, stat211.332

Turmkrane, Laufkatz, - 50 mt212.3
- Turmkran T-Kran
- Laufkatzausleger LK
- Tragfähigkeitsmoment in mt
bei einem Nennausleger
- stationär stat
- fahrbar fb 03

0.10M11.501050.00700270T-Kran, LK, -50 mt/ 35 m, stat212.313

Turmkrane, Laufkatz, -120 mt212.4
- Turmkran T-Kran
- Laufkatzausleger LK
- Tragfähigkeitsmoment in mt
bei einem Nennausleger in m
- stationär stat
- fahrbar fb 03

0.10M11.501050.00700270T-Kran, LK,- 70 mt/ 40 m, stat212.412
0.10M11.501050.00700270T-Kran, LK,- 90 mt/ 45 m, stat212.422
0.10M11.501050.00700270T-Kran, LK,-120 mt/ 50 m, stat212.432

Turmkrane, Laufkatz, >120 mt212.5
- Turmkran T-Kran
- Laufkatzausleger LK
- stationär stat
- fahrbar fb 03

0.10M11.501050.00700270T-Kran, LK,-180 mt/ 55 m, stat212.512
0.10M11.501050.00700270T-Kran, LK,-260 mt/ 60 m, stat212.522
0.10M11.501050.00700270T-Kran, LK,-360 mt/ 65 m, stat212.532
0.10M11.501050.00700270T-Kran, LK,-500 mt/ 80 m, stat212.542

Turmstücke213.4
- per Laufmeter

0.01M2Turmstück, zu Kran, - 70 mt213.413
0.01M2Turmstück, zu Kran, - 90 mt213.422
0.01M2Turmstück, zu Kran, -120 mt213.432
0.01M2Turmstück, zu Kran, -180 mt213.442
0.01M2Turmstück, zu Kran, -260 mt213.452

Bockkrane, ohne Fahrantrieb216.1
- Tragfähigkeit in t
- mit Laufkatze u el Hebezeug

0.10M20.801050.00180180Bockkran, - 1 t216.113
0.10M20.801050.00180180Bockkran, - 5 t216.122
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Konstante Werte 2011 
 
 
Konstante Werte für die Berechnung der fixen Kosten 
 
 
Zinssatz  6 % 
 
Feuer- und Elementar  0.59 % 
 
Stationierung  2 % 
 
 
 
 
 
Konstante Werte für die Berechnung der variablen Kosten 
 
 
Energie 
 
Kurzzeichen Energie-Preise 
  (ohne Mwst.)  
 
E 01  Elektrische Energie 0.33 Fr./kWh 
E 06  Elektrische Energie Untertag 0.24 Fr./kWh 
 
D 01  Diesel für Baumaschinen 1.75 Fr./l 
D 03  Diesel für Baustellenfahrzeuge 1.75 Fr./l 
D 04  Diesel für Strassenfahrzeuge 1.68 Fr./l 
 
H 01  Heizöl für Generatoren und Heizungen  1.17 Fr./l 
 
B 04  Benzin bleifrei für Strassenfahrzeuge 1.61 Fr./l 
 
GB2  Gerätebenzin für 2-Taktmotoren 4.38 Fr./l 
GB4  Gerätebenzin für 4-Taktmotoren  4.17 Fr./l 
 
DL 6  Druckluft Untertag 0.04 Fr./m3  
 
Preisbasis: Durchschnittswerte 3. Quartal 2010, exkl. MWST 
    In den Treibstoffpreisen ist der Umschlag eingerechnet   
 .  
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