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Kalkulation von Stahlbetonbauten
Kern des Messeturms (Angebots-/Offertkalkulation)

EINLEITUNG

Das Kalkulationsschema, welches im Baugewerbe der Ermittlung der Produktions-
kosten zu Grunde gelegt wird, entspricht im Aufbau den Grundsatzen der Zu-
schlagskalkulation.

ZIELE DER UBUNG

= Vollstandige, prozessorientierte Erfassung der einzelnen Kostenarten und die da-
raus folgende Ermittlung der ,Direkten Kosten der Teilleistungen® einer Leis-
tungsposition

» Bildung des Gruppenmittellohns und Berechnung des Totallohns sowie der Ubri-
gen Kalkulationsfaktoren gemass SBV-Schema

= Berechnung der Einheits- und Positionspreise

= Berechnung der Netto-Angebotssumme

AUSGANGSLAGE

Sie arbeiten im Team — Abteilungsleiter, Projektleiter, Baufiihrer und Kalkulator —
eines grosseren Bauunternehmens und sollen gemeinsam die Kosten fir die Stahl-
betonarbeiten (in der Ubung nur fir die Kernwande) des grossen Gebaude-
komplexes berechnen.

Hauptabmessungen fur den Rohbau des KERNS eines 31-geschossigen
Hochhauses:

Massen der Kernwande pro Geschoss:
= Schalung: 500 m?

= Beton: 70 m®

= Bewehrung: 5 to



AUFGABEN
4.1 Leistungsposition Kernwénde:

Kalkulieren Sie die ,Direkten Kosten der Teilleistungen® fiir die Leistungsposition
Kernwéande in Beilage Nr. 8 jeweils fur die Menge ,1“.

Gehen Sie hierbei systematisch und prozessorientiert vor und ermitteln Sie fir jede
Wandposition des Leistungsverzeichnisses (siehe Beilage Nr.1 ,Leistungs-
verzeichnis*) die Kostenbestandteile der einzelnen Kostenarten mit Hilfe des Form-
blattes fur die Zuschlagskalkulation.

4.1.1 Kalkulieren Sie die Lohn-, Material- und Inventarkosten fur die Schalung der
Kernwénde.

4.1.2 Kalkulieren Sie die Lohn-, Material- und Inventarkosten fir die Bewehrung
der Kernwande.

4.1.3 Kalkulieren Sie die Lohn-, Material- und Inventarkosten fiir das Betonieren
der Kernwéande.
4.2 Totallohn und Kalkulationsfaktoren (Berechnungsformulare Beilage Nr. 4+7)

Berechnen Sie den Gruppenmittellohn (Beilage 4) auf Basis der Angaben dieser
Ubung fur die Kernwande.

Berechnen Sie die Baustellengemeinkosten und die Kosten fir Aufsicht und Fih-
rung fur alle Kostenarten zur Ermittlung der Werkkosten (1) und der Herstellkosten.

Ermitteln Sie anhand der Zuschlage fiir die Verwaltungs- und Geldkosten sowie fur
Risiko und Gewinn den Totallohn und die Ubrigen Kalkulationsfaktoren (gemass
Beispiel in Beilage Nr. 7).

Berechnen Sie die Einheits- und Positionspreise (Beilage Nr. 8) und flllen Sie das
Leistungsverzeichnis/Devis aus (siehe Beilage Nr. 1).

RANDBEDINGUNGEN

» Die Gesamtprogrammezeit fir den Rohbau betragt 18 Monate (Hochbaukrane).

» Die Gruppenstarke fir Wande betragt neun Arbeiter: ein Vorarbeiter, vier Scha-
ler, drei Bauarbeiter und ein Lehrling, plus ein Kranfahrer.

= Der Messeturm befindet sich in der Region ,blau®.

= Zur Berechnung des Gruppenmittellohns wahlen Sie die Vorgaben der Beilage
Nr. 2.



Die Baustellenaufsicht und -fihrung wird auf die Kostenart Lohn als Zuschlag ge-
rechnet (Aufsicht 16.77 % + Fuhrung 8.40 % = 25.17 % vom mittleren Grundlohn
= Basislohn).

Die Verwaltungskosten werden mittels differenzierter Zuschlage mit 12 % far
Lohn und Inventar und 6 % fur Material und Fremdleistung angesetzt. Die Zu-
schlagssatze fur Geldkosten betragen fur alle Kostenarten 2 %.

Die Anséatze fur Gewinn betragen 3 %. Risiko wird fur Eigenleistungen mit 2 %
und fur Fremdleistungen mit 1 % bertcksichtigt.

Fur die Berechnung des Inventars werden die Inventargrunddaten IGD des SBV
zugrunde gelegt.

Den Grundlohn fur den Kranmaschinisten entnehmen Sie der Beilage 2. Die
Kranbeihilfe schlagt sich in den Kostenarten Lohn und Inventar bei der Er-
mittlung der direkten Kosten der Teilleistungen nieder, da diese Krankosten
direkt fur die Leistungspositionen erfasst werden kdnnen. Die tbrigen Krankosten
sind nicht zu berechnen.



6. ANGABEN ZUR KALKULATION

LEISTUNGEN - KERN:

Schalen/Ausschalen: Montage und Demontage
der Schalung:
Aufwandswert: 1.0 Std/m?
Schrauben etc.: 3.00 Fr/m?

Ein- und Ausschalen der Geschosse
inkl. Umsetzen der Schalung:

Aufwandswert: 0.40 + 0.2 Std/m?
Kleinmaterial: 1.00 Fr/m?

Inventar (Schalungssystem): siehe Beilage Nr. 3
Klettergerist (pro Monat): 25.00 Fr/m? Schaltafel

Kranbeihilfe: 2.4 min/m?
Bewehren: Aufwandswert: 19 Std/to
Material, Stahl: 1'350.00 Fr/to
(kein Verlust) (franko Baustelle)
Kleinmaterial 20.00 Fr/to
Kranbeihilfe: 15 min/to
Betonieren:
(inkl. Nachbehandlung) Aufwandswert: 0.6 Std/m?®
Beton franko Baustelle: 150.00 Fr/m®
Verlust: 3%

Betonkubel. Abzuggerat,
Umformer, Vibriernadeln,

Umschlaggerét etc.: 20.00 Fr/ m?

Vereinfachte Annahme fur Kraneinsatz:
(Inventar Kran und Lohn Kranfihrer)
Betonierstunden = Kranstunden =

= 0.6 Std/m>/ 9 Arbeitskréafte = 0.07 Std/m®



Ansatze aus der Kostenrechnung:

Anteil fir 13. Monatslohn 8,33 %
Lohn flr Ferien 26 Tage
Lohn flr Feiertage 7.5 Tage
Lohn fur Kurzabsenzen 0.40 %
Lohn fir Schlechtwetter 1.55%
Lohn fur Karenztage - Unfall 0.25%
Lohn flr weitere Leistungen 0.48 %
Absenzen wegen Ausbildung 0.50 %

Absenzen wegen Militar/Zivildienst 2.00 %
Absenzen wegen Krankheit/Unfall 4.50 %

Absenzen, diverse 0.35%
AHV, IV, EO, Verwaltung 5.25%
Betriebsunfallversicherung SUVA 6.16 %
Kranken-Tagegeldversicherung 2.50 %
Familienausgleichskasse 1.50 %
Personalvorsorge 4.50 %
Militar-, Zivil-, Zivilschutzdienstkasse 0.18 %
Arbeitslosenversicherung 1.50 %
Vollzugsfonds 0.05 %
Bildungsfonds 0.25%

Mittagszulage und Fahrkostenentschadigung betragen insgesamt 2.65 % auf den
Grundlohn. Des Weiteren ist ein Zuschlag fur eine Reisezeit von tber 30 min mit
5.6 % auf den Grundlohn anzusetzen.

Fur Handwerkzeuge werden 6 %, fiur Personaltransporte 1.45 % und fur Personal-
beschaffung und Ausbildung sowie fur Betriebhaftpflichtversicherung jeweils 2 %
angesetzt.

Des Weiteren werden als etwaige Kosten fiur Werkhof-Magazin 1.5 % angesetzt,
Verluste und Mengenrisiken mit 0.2 % sowie ein Zuschlag fur Kleinmengen-
transporte zu 1.3 %.



BEILAGEN:

Beilage Nr. 1:
Beilage Nr. 2:

Beilage Nr. 3:

Beilage Nr. 4:

Beilage Nr. 5:

Beilage Nr. 6:

Beilage Nr. 7:

Beilage Nr. 8:

Auszug aus dem Leistungsverzeichnis
Mittlere Baustellen — Grundléhne, Betriebspersonal

Auszug aus den Inventargrunddaten IGD-Datenblatter 2011 des
Schweizerischen Baumeisterverbandes SBV:

- Schalung

- Turmkran (Anm.: It. SBV Maschinist M1: 72.00 CHF/h)

Auszug aus den Betriebsinternen Verrechnungssatzen BIV des
Schweizerischen Baumeisterverbandes SBV:
- Konstante Werte 2011

Formblatter zur Gruppenmittellohnberechnung und der Lohnneben-
kosten

Formblatter zur Berechnung der Inventarkosten der Gerate

Kalkulationsschema der Zuschlagskalkulation zur Berechnung der
direkten Kosten (3x)

Schema zur Ermittlung des Totallohns und der tbrigen Kalkulati-
onsfaktoren geméass SBV

Kalkulationsschema der Zuschlagskalkulation zur Ermittlung der
Einheits- und Positionspreise
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Devis BKP 211.5 BETON-/ STAHLARBEITEN

Objekt: Messeturm

Position  Beschreibung Gliederung ME  Menge Einheitspreis Fr. | Totalbetrag Fr.
020 Informationen

024 Begriffene Leistungen

024.100 Normale Arbeitsgertste fuir Schalungs-,
Bewehrungs-, Betonierungsarbeiten
und dgl. sind in den Preisen inbegriffen

024.200 Ableiten des Regenwassers von den
Arbeitsstellen und Schalungen durch
provisorische Offnungen, kurze Rohr-
stiicke und dgl.

100 Beton

Ausfihrungen:

Wo nichts anderes angegeben ist:

Korngrdsse innerhalb der Grenzwerte

der Norm SIA 162 freigestellt.

e Grosstkorn mm 32

e Beton verdichtet

o Gefélleangaben beziehen sich auf
die Betonoberflache.

Die jederzeitige Uberpriifung von ver-

traglichen Anforderungen betreffend,

gelten Art. 137 und 139 der SIA-

Norm 118. Hingegen sind Vorversuche,

die nach den Regeln der Technik fur die

sorgfaltige Ausfiihrung unerlasslich

sind, Sache des Unternehmers und die

Kosten gelten als in den Vertragsprei-

sen eingerechnet.

Ausmass:

Beim Betonieren ohne Schalung gegen
Erdreich, Fels, altes Mauerwerk und
dgl. wird die eingebrachte Betonmenge
gemessen.

150 Beton fir Wande und Stiitzmauern

Wenn nicht anders angegeben, werden
die Begrenzungsflachen durch senk-
rechte Schalungen oder ebenflachige,
bestehende Wénde gebildet.
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Devis BKP 211.5 BETON-/ STAHLARBEITEN

Objekt: Messeturm

Position Beschreibung Gliederung ME Menge Einheitspreis Fr. | Totalbetrag Fr.
151 Beton fiir Wand und Stiitzmauer

151.200 Beton Typ NPK A: C25/30
Wandhohe bis 4.50 m

151.203 Wanddicke 25 bis 40 cm m® 2170 | e

Total 100 Beton

400 Schalungen

Der Typ entspricht der Schalung, mit
welcher die Betonoberflache nach
Norm SIA 220 erreicht wird.

400.200  Typ 2: Betonflache mit einheitlicher
Struktur. Flachen mit folgenden Anfor-
derungen:
¢ Einheitliche Flachenstruktur
e Brett- bzw. Tafelgrésse nicht vorge-

schrieben
¢ Mit Nacharbeit von Gréaten und
Uberzahnen

450 Schalungen fiir Wande und Stiitzmau-
ern

Soweit nichts anderes angegeben ist,
handelt es sich um doppelhautige,
ebenflachige und senkrecht geschalte
Konstruktionen.

Geriste fur Schalungs- und Betonier-
arbeiten sind in den Schalungspreisen
einzurechnen. Bei vorhandenen
Schutz- oder Arbeitsgeristen sind fur
die betreffenden Arbeiten zuséatzliche
Aufwendungen in den Schalungsprei-
sen einzurechnen.
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Devis BKP 211.5 BETON- / STAHLARBEITEN

Objekt: Messeturm

Position Beschreibung Gliederung ME Menge Einheitspreis Fr. | Totalbetrag Fr.

451 Schalungen fur Wande
451.200 Schalung fur Typ 2

451.204 Schalh6he cm 250 bis 460 m® 15500 | ooooveiiiieieeeennn

Total 400 Schalung

700 Bewehrung

Stahlsorten nach Norm SIA 162

710 Betonstahle und Bewehrungsnetze
liefern und zusammen verlegen

Inbegriffene Leistungen:

e Binden und Fixieren gegen Lageén-
derungen

¢ Abstandhalter liefern und zur Ge-
wahrleistung der erforderlichen Be-
tontberdeckung verlegen

Ausmass:

o FUr die Bestimmung des Gewichtes
gilt die bereinigte Stahlliste.

e Nach Vereinbarung kann entspre-
chend der Lieferantenrechnung ab-
gerechnet werden.

711 Betonstahl B 500A
Betonstahl fur Wande
Mittlerer Durchmesser 10 — 16 mm
Fertig bearbeitet to 155.- |

Total 700 Bewehrung (1)




Beilage Nr.2 - Seite 1/1

Schweiz. Baumeisterverband Register/Seite 1/111
Techn. Betriebsw. Abteilung Datum: 01.07.11
BEISPIEL NPK Heft: 103
Grundléhne

Mittlere ausbezahlte Grundldhne gemass betriebsinterner Erhebung des Unternehmers

Zone rot blau grin

Fr./h Fr./h Fr./h
Baufluhrer 52.00 52.00 52.00
Polier 45.00 45.00 45.00
Vorarbeiter \% 38.59 37.75 36.25
Sprengbefugter (Ausweis C) Q 42.09 41.44 40.83
Sprengbefugter (Ausweis B) Q 37.05 35.94 35.00
Maurer Q 33.31 32.53 32.05
Schaler A 31.60 30.57 29.90
Zimmermann Q 33.85 32.97 32.18
Eisenleger A 31.90 31.48 30.50
Kranfihrer Q 36.79 35.03 34.29
Baumaschinenfihrer Q 37.26 36.20 35.20
Maschinist B 31.73 30.39 29.51
Lastwagenfihrer Q 34.62 33.09 32.56
Walzenfuhrer B 32.05 30.57 29.70
Bauarbeiter C 26.86 26.69 26.10
Bauarbeiter — Kundendienst B 29.17 28.36 27.54
Bohrmineur A 32.59 31.62 31.14
Bohrgehilfe B 29.37 28.56 27.73
Strassenbauer Q 33.78 32.77 32.05
Pflasterer Q 36.27 36.26 35.54
Steinhauer auf Granit A 33.78 32.39 31.73
Belagsarbeiter B 31.39 30.29 29.43
Mechaniker Q 37.00 36.10 35.54
Elektriker Q 38.08 37.13 36.72
Schmied / Schlosser Q 36.19 35.13 34.70

Lehrling 14.61 14.49 14.23
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Inventar-Grunddaten Betriebsmaterial-Daten |Grundlagen Kalkulationsgrundlagen
: . Mittlerer | Grund- TSC ND RR VT ET AE ED EKosten (LK WF  [EF
| 02 Betriebsmaterial Neuwert  [pauschale pro Tag [Ma
Pos. Nr. Positionsbezeichnung ME |Fr. Fr. a % d d d Fr. JIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 |17
197.2 Systemschalungen fiir Wande
- ohne Schalhaut
- Aufstockelement AE
197.213 Holztrégerschalung, Wande m2 210.00 41 6 401 240 210 N
197.215 Holztragerschalung, mit AE m2 480.00 41 6 40( 240 210 N
197.3 Systemschalungen fiir Decken
- ohne Unterbau
- ohne Schalhaut
197.313 Holztrégerschalung, Decken m2 170.00 41 6 50 210 210 N
197.4 Systemschalungen fiir Pfeiler
- auch fiir Unterzlige
197.413 Systemschalung, Pfeiler/U'ziige m2 450.00 41 6 40  210] 210 N
198.1 Systemschalungen fiir Wande
- mit Schalhaut
198.111 Wandschalung,System m2 155.00 N
198.114 Rahmenschalung, Wand, Stahl m2 520.00 41 8 170 240 180 N
198.134 Rahmenschalung, Wand, Alu m2 530.00 41 8 170 240 180 N
198.3 Paneltragerschalungen
u.Decken
- mit Unterbau mU
- ohne Schalhaut 0S
198.321 Deckentische, mU, 0S m2 220.00 41 8 150 210 210 N
198.6 Fundament- / Abschalungen
198.612 Fundamentschalung, Typ 1 m2 48.30 8 N
198.7 Wandschalungen
198.712 Wandschalung, Typ 2 m2 210.00 8 N
198.8 Deckenschalungen
- Untersicht gerade
198.812 Deckenschalung, Typ 2 m2 170.00 8 N
198.9 Schalungen, weitere
- Treppenuntersicht gerade
- Stirn und Leibung gerade
198.912 Treppenschalung, Typ 2 m2 253.00 8 N
198.932 Pfeiler-/Unterzugschalung, T.2 m2 123.00 8 N
198.952 Stirn-/Leibungsschalung, Typ 2 m2 42.50 8 N
199.1 Grabenspriesswinden
- Kanalstreben
- geschlossene Lange inm
- zul. Belastung in to
199.112 Grabenspriessw., -1.20m, 2.4t St 53.50 41 12| 160] 240 60 N
199.132 Grabenspriessw., -1.70m, 2.4t St 60.50 41 12[  160] 240 60 N
199.154 Grabenspriessw., -1.20 m, 17t St 279.00 41 12[  160] 240 45 N
199.157 Grabenspriessw., -1.70 m, 17t St 305.00 41 12 160 240 45 N
199.161 Grabenspriessw., -3.00m, 13.8t St 490.00 41 12|  160] 240 45 N
199.171 Barellen fiir Deckenstiitzen St 250.00 41 12| 100] 240 45 N
199.173 Barellen-Box f. Grabenspriesse St 580.00 41 12| 100] 240 45 N
199.2 Systemgrabenspriesselemente,
L
- Leicht L
199.213 Systemgrabenspriesselement, L m2 760.00 41 8| 1201 240] 240 N
199.3 Systemgrabenspriesselemente,
- Verbaugeréate
- Schwer S
199.313 Systemgrabenspriesselement, S m2| 1'200.00 41 10 80 180[ 180 N

© Schweizerischer Baumeisterverband, Ziirich
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Inventar-Grunddaten Maschinen-Daten Grundlage
: = Mittlerer ~ [Motor- |Energie- |Einsatz- |Haftpfl.- | Verk.- |Ge- Grund- TSC ND RR VT
I 01 Maschinen und Gerate Neuwert leistung |art ? gewicht vers?ch. steuer |blhren |pauschale
Pos. Nr. Positionsbezeichnung Fr. kw t Fr. Fr. Fr. Fr. a % d
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |12 13 14 15

211.2 SM-Krane, Laufkatz, -40 mt

- Schnellmontagekran SM-Kran

- Laufkatzausleger LK

- Tragfahigkeitsmoment in mt

bei einem Nennausleger in m

- stationar stat

- fahrbar fb 03
211.213 SM-Kran, LK,-15 mt/ 20 m, stat 94'500]  20.00 EO1 4 10 50| 270
211.222 SM-Kran, LK,-22 mt/ 22 m, stat 126'000] 25.00 EO01| 18.000 4 10 50| 270
211.232 SM-Kran, LK,-30 mt/ 25 m, stat 168'000]  30.00 EO1 4 10 50| 270
211.242 SM-Kran, LK,-40 mt/ 30 m, stat 194'000( 35.00 EO01 4 10 50[ 270
211.3 SM-Krane, Laufkatz, >40 mt

- Schnellmontagekran SM-Kran

- Laufkatzausleger LK

- stationar stat

- fahrbar fb 03
211.312 SM-Kran, LK,-50 mt/ 35 m, stat 241'500|  40.00 EO1 4 12 50| 270
211.322 SM-Kran, LK,-60 mt/ 40 m, stat 310'000[ 60.00 EO01| 45.000 4 12 50| 270
211.332 SM-Kran, LK,-70 mt/ 45 m, stat 420'000( 70.00 EO01 4 12 50[ 270
212.3 Turmkrane, Laufkatz, - 50 mt

- Turmkran T-Kran

- Laufkatzausleger LK

- Tragfahigkeitsmoment in mt

bei einem Nennausleger

- stationdr stat

- fahrbar fb 03
212.313 T-Kran, LK, -50 mt/ 35 m, stat 252'000| 40.00 EO1 4 10 40 270
212.4 Turmkrane, Laufkatz, -120 mt

- Turmkran T-Kran

- Laufkatzausleger LK

- Tragfahigkeitsmoment in mt

bei einem Nennausleger in m

- stationdr stat

- fahrbar fb 03
212.412 T-Kran, LK,- 70 mt/ 40 m, stat 336'000[ 60.00 EO01| 45.000 4 12 40 270
212.422 T-Kran, LK,- 90 mt/ 45 m, stat 430'500| 70.00 E01| 60.000 4 12 40 270
212.432 T-Kran, LK,-120 mt/ 50 m, stat 493'500(  80.00 EO1| 75.000 4 12 40| 270
212.5 Turmkrane, Laufkatz, >120 mt

- Turmkran T-Kran

- Laufkatzausleger LK

- stationdr stat

- fahrbar fb 03
212.512 T-Kran, LK,-180 mt/ 55 m, stat 651'000| 100.00 EO1 4 15 40 270
212.522 T-Kran, LK,-260 mt/ 60 m, stat 840'000( 130.00 EO1 4 15 40 270
212.532 T-Kran, LK,-360 mt/ 65 m, stat 1'039'000| 160.00 EO01 4 15 40| 270
212.542 T-Kran, LK,-500 mt/ 80 m, stat 1'350'000] 200.00 EO1 4 15 40 270
213.4 Turmstiicke

- per Laufmeter
213.413 Turmstlck, zu Kran, - 70 mt 2'600 88 12 40 270
213.422 Turmstick, zu Kran, - 90 mt 4'000 88 12 40| 270
213.432 Turmstlick, zu Kran, -120 mt 4700 88 12 40 270
213.442 Turmstlick, zu Kran, -180 mt 6'300 88 12 40 270
213.452 Turmstlck, zu Kran, -260 mt 8'000 88 12 40 270
216.1 Bockkrane, ohne Fahrantrieb

- Tragfahigkeit in t

- mit Laufkatze u el Hebezeug
216.113 Bockkran, - 1t 6'000| 10.00 EO1 80.00 1 15 50| 180
216.122 Bockkran, - 5 t 18'000|  20.00 EO1 120.00 1 15 50| 180

© Schweizerischer Baumeisterverband, Ziirich
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Inventar_Grunddaten Kalkulationsgrundlage
H = Einsatz- |Einsatz- |Energie- Energie- |Schmier [Schmier |Masch. [Kasko Selbst-  |LK WF
I 01 Maschinen und Gerate tage stunden verbr%uch 1 kostegn 2 [Verbr. Kosten  |Bruch Versich. |behalt Ma
Pos. Nr. Positionsbezeichnung d h IIkWh,% Fr. % Fr. % % %
1 2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

211.2 SM-Krane, Laufkatz, -40 mt

- Schnellmontagekran SM-Kran

- Laufkatzausleger LK

- Tragfahigkeitsmoment in mt

bei einem Nennausleger in m

- stationdr stat

- fahrbar fb 03
211.213 SM-Kran, LK,-15 mt/ 20 m, stat 270 700 50.00 10 1.50 M2 0.10
211.222 SM-Kran, LK,-22 mt/ 22 m, stat 270 700 50.00 10 1.50 M2 0.10
211.232 SM-Kran, LK,-30 mt/ 25 m, stat 270 700 50.00 10 1.50 M2 0.10
211.242 SM-Kran, LK,-40 mt/ 30 m, stat 270 700 50.00 10 1.50 M2 0.10
211.3 SM-Krane, Laufkatz, >40 mt

- Schnellmontagekran SM-Kran

- Laufkatzausleger LK

- stationar stat

- fahrbar fb 03
211.312 SM-Kran, LK,-50 mt/ 35 m, stat 270 700 50.00 10 1.50 M1 0.10
211.322 SM-Kran, LK,-60 mt/ 40 m, stat 270 700 50.00 10 1.50 M1 0.10
211.332 SM-Kran, LK,-70 mt/ 45 m, stat 270 700 50.00 10 1.50 M1 0.10
212.3 Turmkrane, Laufkatz, - 50 mt

- Turmkran T-Kran

- Laufkatzausleger LK

- Tragfahigkeitsmoment in mt

bei einem Nennausleger

- stationar stat

- fahrbar fb 03
212.313 T-Kran, LK, -50 mt/ 35 m, stat 270 700 50.00 10 1.50 M1 0.10
212.4 Turmkrane, Laufkatz, -120 mt

- Turmkran T-Kran

- Laufkatzausleger LK

- Tragfahigkeitsmoment in mt

bei einem Nennausleger in m

- stationar stat

- fahrbar fb 03
212.412 T-Kran, LK,- 70 mt/ 40 m, stat 270 700 50.00 10 1.50 M1 0.10
212.422 T-Kran, LK,- 90 mt/ 45 m, stat 270 700 50.00 10 1.50 M1 0.10
212.432 T-Kran, LK,-120 mt/ 50 m, stat 270 700 50.00 10 1.50 M1 0.10
212.5 Turmkrane, Laufkatz, >120 mt

- Turmkran T-Kran

- Laufkatzausleger LK

- stationar stat

- fahrbar fb 03
212.512 T-Kran, LK,-180 mt/ 55 m, stat 270 700 50.00 10 1.50 M1 0.10
212.522 T-Kran, LK,-260 mt/ 60 m, stat 270 700 50.00 10 1.50 M1 0.10
212.532 T-Kran, LK,-360 mt/ 65 m, stat 270 700 50.00 10 1.50 M1 0.10
212.542 T-Kran, LK,-500 mt/ 80 m, stat 270 700 50.00 10 1.50 M1 0.10
213.4 Turmstiicke

- per Laufmeter
213.413 Turmstlick, zu Kran, - 70 mt M2 0.01
213.422 Turmsttick, zu Kran, - 90 mt M2 0.01
213.432 Turmstlick, zu Kran, -120 mt M2 0.01
213.442 Turmstlick, zu Kran, -180 mt M2 0.01
213.452 Turmstlick, zu Kran, -260 mt M2 0.01
216.1 Bockkrane, ohne Fahrantrieb

- Tragfahigkeit in t

- mit Laufkatze u el Hebezeug
216.113 Bockkran, - 1t 180 180 50.00 10 0.80 M2 0.10
216.122 Bockkran, - 5t 180 180 50.00 10 0.80 M2 0.10
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Konstante Werte 2011

Konstante Werte fiir die Berechnung der fixen Kosten

Zinssatz 6 %
Feuer- und Elementar 0.59 %
Stationierung 2%

Konstante Werte fur die Berechnung der variablen Kosten

Energie

Kurzzeichen Energie-Preise
(ohne Mwst.)

E 01 Elektrische Energie 0.33 Fr./kWh

E 06 Elektrische Energie Untertag 0.24 Fr./kWh

D 01 Diesel fur Baumaschinen 1.75 Fr./l

D 03 Diesel fur Baustellenfahrzeuge 1.75 Fr./l

D 04 Diesel fiir Strassenfahrzeuge 1.68 Fr./l

H 01 Heizol fur Generatoren und Heizungen 1.17 Fr./l

B 04 Benzin bleifrei fir Strassenfahrzeuge 1.61 Fr./l

GB2 Geratebenzin fur 2-Taktmotoren 4.38 Fr./l

GB4 Geratebenzin fur 4-Taktmotoren 4.17 Fr./l

DL 6 Druckluft Untertag 0.04 Fr./m®

Preisbasis: Durchschnittswerte 3. Quartal 2010, exkl. MWST
In den Treibstoffpreisen ist der Umschlag eingerechnet
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