
U nternehmen zielen auf einen gewinnbrin-
genden Projektabschluss und zufriedene 
Kunden ab. Oftmals jedoch ist das Gegen-

teil der Fall – ein grosses und virulentes Prob-
lem. Die meisten Projekte werden vielverspre-
chend kalkuliert und von den Projektleitern und 
Baustellenchefs sogar noch mit Gewinn prognos-
tiziert. Doch während der Ausführung nimmt das 

Minus von Monat zu Monat zu, und am Ende wird 
mit Verlust abgeschlossen. Man fragt sich, was 
da schief gelaufen ist. Wurde falsch kalkuliert, 
oder hatte der Baustellenchef seine Baustelle 
nicht im Griff? In solchen Fällen kommt man dann 
auch mit behelfsmässig ausgeführten Improvi-
sationskünsten nicht mehr weiter.  Wenn Bau- und 
Ausbaufirmen ihre Herstellungsabläufe als Takt- 

und Fliessprozesse planen, koordinieren, syste-
matisch auf der Baustelle umsetzen und wöchent-
lich steuern und verbessern, lassen sich solche 
Abwärtsspiralen jedoch verhindern. 

Workflowprozess beziehungsweise Takt- und 
Fliessprozess ist das Wort, das diesen Paradig-
menwechsel charakterisiert. Das Ziel bestimmt 
den Weg – ohne klare Leistungsziele kann man 

Lean Construction (1) 

Richtige Bauproduktionsplanung 
Oft laufen die Kosten auf Baustellen aus dem Ruder. Doch mit Wursteln und Improvisieren kommt man  
nicht weiter. Will man Projekte erfolgreich abschliessen, muss man Umdenken und Herstellungsabläufe als 
komplexe Takt- und Fliessprozesse begreifen. 
Von Gerhard Girmscheid

Schritt für Schritt, im Takt, 
in Bewegung: So sollten 

Bauablaufprozesse gestaltet  
und umgesetzt werden.
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auch keine Projekte steuern. Bei vielen KMU, ob 
Bau-, Fassaden- oder Ausbauunternehmen, ist 
immer noch der Weg das Ziel. Es wird gebaut, 
man kennt auf einigen Baustellen sogar die Kal-
kulation, aber man weiss nicht, wie viele Soll-
Stunden in der Herstellung für das Fundament, 
für Schalung oder die Bewehrung vorgesehen 
sind. Am Ende kennt man die Stunden und ist 
überrascht, dass die Stunden um 20 Prozent, bei 
manchen Ausbaufirmen gar um 40 Prozent über-
schritten wurden. 

Die Frage stellt sich, ob man das ändern kann. 
Ja, man kann! In meiner neuen Serie «Lean Con-
struction» zeige ich Schritt für Schritt auf, wie das 
geht. Entscheidend ist hierbei die AVOR-Planung 
(Top-down) und die Arbeitssteuerung auf der Bau-
stelle (Bottom-up), die mit Wochen- und Tages-
planung und mittels kontinuierlicher Verbesse-
rung auf Polier- und Mannschaftsebene die Soll-
Ziele erfolgreich umsetzt.

Bauablauf: Takt- und Fliessprozess
Der Bauablauf muss als Takt- und Fliessprozess 
zwischen den jeweils beteiligten Unternehmen 
bei jedem Bauabschnitt, Bauelement sowie  
auf die einzelnen Arbeitsjobs mit der jeweiligen 
Logistik abgestimmt werden. Dieser Takt- und 
Fliessprozess muss sowohl im Hinblick auf den 
Rohbau als auch auf den Ausbau mit den jewei-
ligen parallel beziehungsweise hintereinander  
arbeitenden Unternehmen abgestimmt werden, 
damit keine Arbeitszeit verloren geht. 

In weiteren Beiträgen werden wir uns mit der 
Frage beschäftigen, wie wir unsere Baustellen  
erfolgreicher machen. Dabei lernen wir das Kon-
zept «Lean Construction» kennen, das der Ver-
fasser selbst auf grossen und kleinen Baustellen 
angewendet hat. Es ist wichtig, solche Workflow-
prozesse auf den Baustellen mittlerer und gro-
sser Unternehmen systematisch anzuwenden. 
Ziel muss es sein, wertschöpfend zu arbeiten und 
keine Verluste – weder in Stunden noch durch 
ineffizientes Arbeiten oder ineffiziente Handy- 
Logistik aufgrund fehlendem Baumaterial, Werk-
zeugen, Geräten – zu generieren. 

Ich höre schon jetzt die nutzlosen Argumente 
derer, die meinen, sie könnten den Wind des 
Wettbewerbs aufhalten: «Das geht bei uns nicht», 
oder «dafür haben wir keine Zeit». Vom Wind
mühlenbau ist indessen dringend abzuraten. 

Arbeitsvorbereitung
Die Arbeitsvorbereitung sollte auf der ausgear-
beiteten Arbeitskalkulation basieren. Da zur 
Durchführung beider Aufgaben nur begrenzte Zeit 
zur Verfügung steht, müssen sie paralle-
lisiert im «Fast Track»-Verfahren ab-
gewickelt werden. Die Basisdeter-
minanten zur Gestaltung der Bau-

produktionsplanung (siehe Bild 1 Seite 6) sind im 
Hinblick auf die externen Determinanten der Ver-
trag, das Projektkonzept beziehungsweise die 
Projektart und das Baufeld sowie dessen Nutzung 
für die Errichtung der Produktionsanlagen, der 
erforderlichen Hilfseinrichtungen und die Bauver-
fahren und Bauabläufe. Zu den internen Deter-
minanten zählen die Arbeitskalkulation, die AVOR 
(Bauverfahren, Ressourcen, Bauprogramm), die 
Kapazität an Personal und Geräten inklusive 
Know-how sowie Eigen- und Subunternehmer-
leistungen.

Heute sollen die meisten Projekte aufgrund 
den Anforderungen des Bauherrn «Time to Mar-
ket» sofort nach der Vertragsunterzeichnung be-
ginnen, jedoch sollten die Bauunternehmen eine 
schnelle Projektabwicklung nicht mit einer redu-
zierten Ausführungsvorbereitung erkaufen. Oft 
hört man bei mittelständischen Bauunternehmen, 
dass man gar keine Zeit für eine Arbeitsvorberei-
tung habe und sofort mit einer improvisierten 
Ausführung beginnen müsse. Dadurch wird im 
Regelfall, wenn man nicht nur eine bestimmte Art 
von Bauwerken erstellt, nur ein Pseudo-Vorteil 
erreicht, der nicht nachhaltig über die gesamte 
Bauzeit wirkt. Die zusätzlichen Kosten für nicht 
optimal gewählte Bauverfahren, unzureichende 
oder zu grosse Ressourcen wie etwa Bauhilfsma-
terialien oder Fachkräfte, lassen die ersten Vor-
teile bald verschwinden. Mit einer effizienten Ar-
beitsplanung lassen sich die Ausführungskosten 
und -zeiten häufig senken. Dadurch kann man 
die Selbstkosten reduzieren, erhebliche Wettbe-
werbsvorteile erringen und die anvisierten Ergeb-
nisse gezielt erreichen beziehungsweise verbes-
sern. Weitere Erfolge ergeben sich durch Aus-
schaltung von Leerlauf und Störungen. Ferner 
wird die Motivation der Mitarbeiter gesteigert, in-
dem sie sich auf die Leistungserbringung kon-
zentrieren können anstatt permanentes «Trouble 
Shooting» zu betreiben. 

Ausführungsvorbereitung
Eine gute, projektspezifisch abgestimmte Aus
führungsvorbereitung mit entsprechenden Leis-
tungs- und Kostenvorgaben, Logistik zur Be

reitstellung der Ressourcen 
«Just in Time» in der richti-

gen Menge an die richtige 

Stelle und mit kontinuierlichen Verbesserungs
prozessen auf der Baustelle sind die Erfolgsgene- 
ratoren eines modern geführten Bauproduktions- 
prozesses. Erst durch das Planen der Bauproduk-
tion lernt man das Projekt kennen. Dadurch kann 
man die angemessenen Bauprozesse und Bau-
methoden sowie den Personalbedarf festlegen, 
zeit- und mengenmässig die erforderlichen Ma-
schinen, Hilfs- und Baumaterialien bestellen und 
den Arbeitsablauf termin- und kostenorientiert 
durchführen. Mit der Kenntnis des Stunden-Solls 
lässt sich das Controlling durchführen. Durch die 
Erstellung der notwendigen Arbeitsablaufplanung 
werden folgende Vorteile erzielt:
u Die Bauaufgabe wird für die Bauleiter und  
Poliere oder Schachtmeister transparenter; sie 
kennen das Projekt und den wöchentlichen be-
ziehungsweise monatlichen Leistungsumfang.
u Dispositionen in Bezug auf Personal- und Ge-
rätebereitstellung sowie Subunternehmer- und 
Lieferantenbeauftragung können rechtzeitig ge-
troffen werden.
u Abschlags- und Abschlussrechnungen können 
mit allen wirtschaftlichen Vorteilen zeitnah erstellt 
werden.

Zur Durchführung der Arbeitsvorbereitung  
werden folgende Aufgaben verteilt:
u Arbeitsablaufplanung durch die verantwortlichen 
Bauleiter beziehungsweise Bauprozessleiter.
u Steuerung der Prozesse nach dem Arbeits- 
ablaufplan durch die Baustellenverantwortlichen, 
etwa Bauleiter, Bauführer, Poliere oder Schacht-
meister.

Projektstrukturplan
Für die Aufstellung der Arbeitskalkulation, des 
Controllingkonzepts und der Termin- und Res-
sourcenplanung ist es erforderlich, einen Projekt-
strukturplan zur eindeutigen Zuordnung der Ak-
tivitäten zu entwickeln. Dazu muss das Projekt in 
seine materiellen und erzeugungsorientierten Be-
standteile strukturiert werden. Als materielle Be-
standteile bezeichnet man die einzelnen Bau-
werke, Bauteile und Leistungs- beziehungsweise 
Ausschreibungspositionen des Projekts. Die ma-
teriellen Bestandteile werden dann auf der Basis 
eines numerischen Systems erzeugungsorientiert 
in Abläufe und Hilfsprozesse untergliedert. Ein 
solcher ausführungsorientierter Projektstruktur-

DER AUTOR
Gerhard Girmscheid Professor an der ETH, wo er das Institut für Bau- 
und Infrastrukturmanagement (IBI) leitet. Weiter ist er Geschäftsleiter 
der Beratungsfirma CTT Consulting GmbH in Lenzburg. Bei Fragen ist 
Gerhard Girmscheid per E-Mail (mail@cttconsulting.ch) 	  
oder via Homepage (www.cttconsulting.ch) erreichbar. � (cet)
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plan sollte an den Projektstrukturplan des Bau-
herrn gekoppelt sein, damit eine einfache Kom-
munikation zwischen den Dokumenten des Bau-
herrn und dem ausführenden Unternehmen 
möglich ist. Dies sollte sich möglichst auf die ma-
teriellen Bestandteile des Vertrags wie Bauwerke, 
Bauteile und Leistungspositionen beziehen. In der 
erzeugungsorientierten Strukturierung ist das 
Bauunternehmen frei.

Mit diesen Grundlagen sind die folgenden Stu-
fen der Arbeitsplanung (siehe Bild 2 Seite 8) 
durchzuführen:
u Bauablaufplanung: beschreibende Festlegung 
der Prozessaktivitäten mit Hinweisen für die 
Durchführung 
u Bauverfahrensplanung: Wahl der Bauverfahren 
für Bauelemente und Bauabschnitte mit Leis-
tungsvorgaben, Terminen, Material- und Hilfs
mittelbereitstellung, Personal-, Maschinen- und 
Subunternehmereinsätzen
u Terminplan: grafische Darstellung der Zeitab-
läufe unter Berücksichtigung der beschriebenen 
Aktivitäten und deren Dauer aufgrund der mate-
riellen und erzeugungsorientierten Untergliede-
rung 
u Bedarfsplan: arbeitsgangspezifische Aufstel-
lungen aus dem Ablauf- und Terminplan für die 
sichere zeit- und mengenmässige Disposition von 
Stoffen, Mitarbeitern, Subunternehmern und Ma-
schineneinsätzen
u Sonderpläne: Schalungen, Stahl- und Holz
konstruktionen, Rutschen und Gleitschienen und 
Ähnliches zur termingerechten Bereitstellung  
effizienter Bauhilfsmaterialien
u Baustelleneinrichtungsplan: Lageplan mit Bau-
stelleneinrichtung, Kran, Baucontainern, Lager-
plätzen, Wegen zur effizienten Gestaltung der in 
situ Produktionsabläufe
u Vorbereitung der Arbeitskalkulation und des 
Controllings.

Diese Planungsaufgaben können nicht losge-
löst voneinander ausgeführt werden, da sie sich 
gegenseitig beeinflussen. So setzt die Planung 
einer Baustelleneinrichtung die Kenntnis der an-
zuwendenden Fertigungs- beziehungsweise Bau-
verfahren voraus, da diese für die maschinelle 
Ausstattung der Baustelle ebenso wie für den zu 
erwartenden Personaleinsatz massgebend sind. 
Von der Ausstattung der Baustelle hängt dann 
aber wieder die Ablaufplanung ab. 

Bauproduktionsplanung
Die Bauverfahrenstechnik nimmt bei der Planung 
des Bauproduktions- beziehungsweise Herstel-
lungsprozesses somit eine zentrale Stelle ein.

Im Bauwesen wird der Bauproduktionsprozess 
durch das Bauverfahren in Bezug auf den Einsatz 
und die Kombination von Produktionsfaktoren 
(Menschen, Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Vor-
richtungen), zur Be- und Verarbeitung von Bau-

stoffen festgelegt. Im Rahmen des Bauproduk
tionsprozesses wird der Input durch einen Trans-
formationsprozess in einen Output umgewandelt. 
Dabei entsteht der Wert, für den der Kunde einen 
vereinbarten Preis zahlt. Um die Bauaufgabe zu 
verwirklichen, ist eine Reihe von Teilaufgaben zu 
erfüllen, die wiederum in einzelne Prozesse und 
Einzelvorgänge (Elementarprozesse) gegliedert ist.

Die Bauproduktionsplanung findet jeweils in 
drei Stadien des Bauprozesses statt. Bei grösse-
ren Projekten muss der Unternehmer bereits in 
der Angebotsphase eine Produktionsvorplanung 
für das ausgeschriebene Projekt machen. Diese 
Angebots-Produktionsplanung dient zur Be
stimmung der kalkulatorischen Vorgaben für  
den Ressourcenverbrauch (Geräteliste / Team-

grösse / Gesamtlohnstunden / Gerätestunden oder 
Vorhaltezeiten).

Die Produktionsplanung erfolgt einerseits in 
einem Top-Down-Prozess zur Gestaltung eines 
Basisproduktionsplans als Zielvorgabe und ande-
rerseits in einem Bottom-Up-Prozess, der in einem 
kybernetischen kontinuierlichen Verbesserungs-
prozess des Produktionsprozesses zur Erreichung 
der Zielvorgaben organisiert wird.

Während der Ausführung muss die Produk
tionsplanung Bottom-Up in Bauphasen, in Bau-
etappen, in Bauelementen, in Arbeitstakten, in  
Wochen- und Tagesabläufen sowie in einem Takt- 
und Fliessprozess auf der Baustelle vom dortigen 
Team geplant und umgesetzt werden. Die Pro-
duktionsplanung muss ausserdem an Störungen 

Bild 1: Arbeitsvor­
bereitungsprozess – 
Arbeitsplanung
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und eingetretene Unsicherheiten angepasst wer-
den. Dabei handelt es sich um die Organisation 
der Arbeitsplanung durch Wochenplanung (De-
tailplanung) und tägliche Vorgaben auf der Basis 
des monatlich aktualisierten Basisausführungs-
prozess- und Ressourcenplans (Top-Down). 

Die Wochenpläne werden von den ausführen-
den Bauführern mit den Polieren gemacht und 
mit den zuständigen Baustellenchefs wöchtent-
lich abgestimmt (Bottom-Up). Sie umfassen min-
destens zwei bis vier Wochen im Voraus die  
Planung der Arbeitsabläufe mit Logistik-, Be-
schaffungs- und Bereitstellungsplanung von Ge-
räten und Material. Mit Hilfe des AVOR-Soll- 
Bauprogramms und der Umsetzung mittels Soll-
Wochenplänen lassen sich einerseits selbstver-
ursachte Abweichungen aber auch gezielt Bau
ablaufstörungen und vom Bauherrn verursachte 
indirekte Bestellungsänderungen feststellen. Da-
mit erhält man eine kausale Dokumentation zur 
Begründung von Nachtragsforderungen.

Der Soll-Basisausführungsprozessplan (BAPP) 
der AVOR wird jeden Monat mit dem Ist-Baupro-
gramm verglichen, um Abweichungen zu identi-
fizieren, die Wirkung der Verbesserungsmassnah-
men zu bewerten und um Leistungsdefizite und 
Abweichungen vom Zielplan aufzufangen. Dabei 
muss der Bezug immer zum Soll-Basisausfüh-
rungsprozessplan hergestellt werden. Dadurch 
werden auch die möglichen Beeinflussungen der 
vertraglich vereinbarten Meilensteine sowie des 
Endfertigstellungstermins deutlich. Somit können 
Unternehmer und Bauherr frühzeitig Massnah-
men planen, um wieder die Zieltermine zu errei-
chen. Die dazu erforderlichen Beschleunigungs-
massnahmen muss der Vertragspartner einleiten 
und kostenmässig tragen, der die Verzögerung 
verursacht hat. Das Soll- beziehungsweise Ist-
Bauprogramm wird auf drei Monate im Voraus 
bezüglich der Abrufplanung für Geräte, Mann-
schaften, Material und Subunternehmer detail-
liert. Auf Basis dieser Vorgaben werden dann die 
Wochen- und Tagesbauprogramme entwickelt.

Die vernebelnde Unsitte vieler Projektmana-
ger, jeden Monat ein neues Soll-Programm zu  
erstellen, ist einer der grössten Fehler der ordent-
lichen Projektsteuerung. Denn am Schluss weiss 
niemand mehr, wann die Basis-Soll-Termine sein 
sollten und inwieweit bereits Abweichungen  
eingetreten sind. Dies wird oft bewusst von  
Projektsteuerern und Bauleitern gemacht, um die 
Projektentgleisung zu vertuschen.

Variable Grösse
Die Bauproduktion ist aufgrund der zu erstel
lenden Bauglieder sowie der verschiedenen Her-
stellmethoden beziehungsweise -verfahren je 
Bauglied hochgradig variabel. Auch wenn das 
Bauwerk bereits durch die Bauwerksplanung vor-
gegeben ist und das Hauptziel minimale Baupro-

duktionskosten festliegt, ist es nicht einfach, das 
ökonomische Minimalprinzip zu erreichen. Zudem 
kennt man in der Regel nur eine begrenzte An-
zahl von Bauverfahren. Somit wird es sich auch 
bei der Anwendung analytischer Simulationstools 
um eine Entscheidung auf begrenzter Rationali-
tät handeln. Diese Feststellung ist keine Entwer-
tung eines systematischen, zielorientierten Vor-
gehens, sondern eine Grundtatsache des mensch-
lichen Handelns in sozialen und technischen 
Systemen.

Zur Erzielung eines rationalen Entscheidungs-
prozesses für die Produktionsmethode ist eine sys-
tematische, analytisch-generische Bauprodukti-
onsplanung, die gemäss Bild 2 strukturiert ist, 
durchzuführen. Diese wird im Folgenden erläutert.

Systematische                           
Basisproduktionsprozessplanung
Das analytische, generische Top-Down-Vorgehen 
zur Gestaltung beziehungsweise Planung von 
Bauprozessen zur Entwicklung des Basisbaupro-
duktionsprozesses und Ressourcenplans liegt in 
der Abfolge folgender Analysen:
1. Fragmentierung des Gebäudes in Module, 
Elementgruppen und Bauelemente
2. Identifikation von Bauproduktionsverfahren für 
die Bauelemente
3. Abstimmung der Bauproduktionsverfahren der 
einzelnen Bauelemente auf Elementgruppen (bei-
spielsweise alle vertikalen Bauelemente eines  
Gebäudestockwerks beziehungswese alle hori-
zontalen Bauelemente)
4. Bestimmung der generischen Herstellungs- 
reihenfolge aus konstruktiven, statischen und fer-
tigungstechnischen Anforderungen
5. Vorgabe von zeitlichen Meilensteinen für Ge-
werkegruppen, die, aufgrund der vorgegebenen 
Gesamtproduktionsdauer (Rahmenplan des Bau-
herrn / Investors), in Hauptprozessen hergestellt 
werden
6. Zerlegung der Hauptprozesse einer Gewerke-
gruppe in:
u logische Modulprozesse nach Bauelementen 
zur Bestimmung der Herstellungsreihenfolge aus 
konstruktiven, statistischen und fertigungstech-
nischen Gesichtspunkten
u Auswahl und Zuordnung der Bauverfahren zu 
den einzelnen Bauteilen und Bauabschnitten
u Logisch-generische Zuordnung der Elementar-
prozesse zur Herstellung der Bauelemente, zu 

den einzelnen Bauteilen und Bauabschnitten für 
die jeweiligen Bauverfahren etwa im Zyklus be-
ziehungsweise Takt: Schalen, Berechnen, Beto-
nieren, Aushärten
7. Bestimmung beziehungsweise Festlegung der 
Leistungskennwerte («Hour Performance Factor») 
für Geräte und der Aufwandswerte («Work Per-
formance Factors») für die Arbeitsteams gemäss 
den gewählten Bauverfahren
8. Ermittlung der Anzahl der Teams und Geräte-
ketten zur Erzielung der Meilensteine / Zwischen-
termine und des Endtermins aufgrund der bau-
verfahrensspezifischen Leistungs- beziehungs-
weise Aufwandswerte
9. Bestimmung der Ressourcen und Zeitdauer 
der Elementarprozesse aufgrund der ermittelten 
Teamgruppen und Teamzusammensetzung be-
ziehungsweise Gerätegruppenzusammensetzung
10. Erstellung von Risikoübersichten und Identi-
fizieren von Unsicherheiten sowie Abschätzung 
der Auswirkungen infolge der gewählten Bauver-
fahren und Leistungs- beziehungsweise Auf-
wandsannahmen
11. Überprüfung der Hauptprozessdauer unter 
Berücksichtigung der Herstellungsreihenfolge und 
der Dauer der Elementarprozesse und Unsicher-
heiten (probabilistischer Puffer) sowie Anpassun-
gen von Ressourcen, falls die Hauptprozessdauer 
aller Hauptprozesse die Vorgabe der Gesamtbau-
produktionszeit überschreitet oder wichtige Mei-
lensteine überschritten werden
12. Iterative wirtschaftliche Optimierung der  
Bauproduktion nach dem ökonomischen Minimal-
prinzip:
u durch Verfahrensvergleich verschiedener Pro-
duktionsvarianten zur Bestimmung des robusten, 
optimalen Bauproduktionsverfahrens
u durch Detailoptimierung des selektierten opti-
malen Bauproduktionsverfahrens
13. Für das optimale Bauproduktionsverfahren je 
Hauptprozess unter Berücksichtigung der Inter-
aktionen der Hauptprozesse des Soll-Bauproduk-
tionsprozessplans braucht es nun: 
u Terminprogramm: zeitliche Vorgaben der Ele-
mentarprozesse
u Ressourcenplan: materielle Vorgaben der Res-
sourcen (Mannschaft, Geräte, Hilfsmittel, Be-
triebsstoffe) in Bezug auf Quantität und Qualität
u Logistikplan: zeitliche und räumliche Zuord-
nung der Ressourcen in Quantität und Qualität
u Logistikinfrastruktur: Entwicklung der Bau- 

ARTIKELSERIE ZUM KONZEPT «LEAN CONSTRUCTION»
Bauunternehmen wollen ihre Projekte mit Gewinn abschliessen. Doch meistens ist das Gegen-
teil der Fall. Gerhard Girmscheid zeigt in einer fünfzehnteiligen Serie den strukturierten und ef-
fizienten Weg zum erfolgreichen Ziel auf und erklärt gleichzeitig die Prinzipien der Methode, der 
sogenannten «Lean Construction», die sich in der Branche bisher kaum durchgesetzt hat.� (cet)
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stelleneinrichtung mit Büro- und Sozialeinrich-
tungen sowie logistischer Infrastruktur, definier-
ten Lagerplätzen sowie Baustellentransportein-
richtungen.

Kontinuierliche Bauprozessteuerung
Während der Bauproduktion muss der Produk- 
tionsprozess in einem kybernetischen, kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozess (KVP) Bottom-Up 
durch Arbeitswochenpläne detailliert organisiert 
werden. Dies wird wie folgt erreicht:
u Aufbauend auf dem Basisbauproduktionspro-
zessplan und Ressourcenplan sowie den Soll-
Leistungsvorgaben (Top-Down AVOR) müssen  
die Monats- und Wochenarbeitspläne von den 
Ausführenden (Operativen) Bottom-Up erstellt 
werden.
u Die Monatsarbeitspläne mit den Elementar- 
prozessen, Ressourcenallokationen und Soll-Leis-
tungsvorgaben dienen als Basis für die Wochen-

arbeitspläne des jeweiligen Teams. Hier werden 
den aktuell geplanten Tätigkeiten je Tag Perso-
nen, Geräte und Bauhilfsmaterialien zugeordnet.
u Die Soll-Wochenarbeitspläne werden wöchent-
lich fortlaufend mit einem zweiwöchigen Vorlauf 
bezüglich der Tätigkeiten detailliert, die aufgrund 
der Soll-Leistungsvorgaben beziehungsweise re-
alen Leistungen mit Stunden hinterlegt werden. 
Die Wochenarbeitspläne werden für den Tag de-
tailliert. In den Wochenarbeitsplänen wird die Soll-
Herstellung der Bauelemente sowie die Taktfolge 
mit den wichtigen einzelnen Arbeitsschritten er-
fasst. Die Arbeitsschritte sowie die erforderlichen 
Ressourcen (Mannschaft, Material, Geräte, Bau-
hilfsmaterial) werden pro Tag mit den Soll- 
Arbeitsstunden aus der Arbeitskalkulation aus
gewiesen. Zudem müssen die Teams, die den  
Wochenarbeitsplänen zugeordnet sind, ihre Ak- 
tivitäten koordinieren, um nicht wertschöpfende 
Aktivitäten zu eliminieren.

u Die Soll-Wochen- und Soll-Monatsarbeitspläne 
werden aufgrund des Bottom-Up-Prozesses wö-
chentlich beziehungsweise monatlich überprüft 
und fortgeschrieben. Bei Abweichungen werden 
Korrekturmassnahmen beziehungsweise Risiko-
verhinderungs- respektive Risikoreduzierungs-
massnahmen eingeleitet, um die Meilensteine 
und die vorgegebene Gesamtdauer sowie das 
Soll-Kostenziel einzuhalten.
u Die Monatsarbeitspläne haben eine Voraus-
schau und bilden die Grundlage für die Bereit-
stellungsplanung und den koordinierten Abruf von 
Materialien, Spezialisten, Subunternehmern, Ge-
räten und Bauhilfsmaterial.
u In den Wochenarbeitsplänen werden die De-
tailtermine für kollaborative Nachfolgeteams und 
Arbeiten bestimmt. Ferner erfolgt die Abstimmung 
mit parallel arbeitenden Teams bezüglich gemein-
samer Nutzung der allgemeinen Baustellenein-
richtung sowie die räumliche und zeitliche Ab-
stimmung von Aktivitäten und Tätigkeiten. Ferner 
wird die Abrufung von Ressourcen im Wochen
arbeitsplan Bottom-Up zum übergeordneten Dis-
ponieren von Bestellungen, Subunternehmern, 
Geräten und Personaleinsatz zeitlich genau fest-
gelegt, um Verlustzeiten, etwa durch Warten, zu 
eliminieren.

Die Soll-Wochenarbeitspläne müssen jede  
Woche erstellt und überarbeitet werden. Die  
Überarbeitung von den Teams beziehungsweise 
den Abschnittsbauleitern und Polieren sollte Don-
nerstagnachmittag oder Freitagmorgen erfolgen. 
Die Abstimmung erfolgt dann in der Bauführer- 
und Polierbesprechung am Freitagnachmittag mit 
dem Baustellenchef. Die Zielvorgaben sind dann 
bindend.

Der Bauproduktionsprozess wird auf Grund-
lage des Top-Down-Basisbauproduktionsplans 
kybernetisch gestaltet durch
u Bottom-Up-Elementarprozesse und -Tätigkei-
ten und deren Zielerreichungsgrad sowie Vor-
schläge von Massnahmen zur Zielerreichung 
durch KVP.
u Top-Down-Überprüfung der Auswirkung der 
Wochenzielerreichung auf die Vorgaben des Ge-
samtbauprozesses beziehungsweise der Rück-
kopplung auf die Bottom-Up-Vorschläge bezüg-
lich Wirkung auf die Gesamtzielerreichung. Ziel 
ist es, eine Teamverantwortung für die Zielerrei-
chung sicherzustellen. ■

Literaturhinweise:
Girmscheid, Gerhard: Strategisches Bauunternehmens- 
management – prozessorientiertes integriertes Management 
für Unternehmen in der Bauwirtschaft. 2. bearbeitete und 
erweiterte Auflage. Heidelberg: Springer, 2010.

Derselbe: Angebots- und Ausführungsmanagement –  
Leitfaden für Bauunternehmen: erfolgsorientierte Unterneh-
mensführung vom Angebot bis zur Ausführung. 2. bearbei-
tete und erweiterte Auflage. Heidelberg: Springer, 2010.

Bild 2: So sieht die  
Planung des Ausfüh- 
rungsprozesses aus.
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